
Veiligheid 

Advies 

tt 
Gemeente Delft 

bezoekadres: 
Stationsplein 1 
2611 BV Delft 
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 
tnv. gemeente Delft 

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

Behandeld door 
V. Craigg 
T elefoon 0653905515 
vcraigg@delft.nl 

IDOS Internet www.delft.nl 

t.a.v. mv W. Wisselink Telefoon 14015 

Postbus 126 
2200 AC, Noordwijk 

Datum Onderwerp 
11-02-2020 Projectplan Nieuwe Gracht Zuid 
Ons kenmerk 

Uw brief van 
28-01-2020 
Uw kenmerk 
19111052/JTR/pp1 
Bijlage 
1 

Geachte mevrouw Wisselink, 

U heeft mij ter beoordeling toegestuurd het projectplan van 27 januari 2020, 
met kenmerk 19111052/JTR/pp1, ten behoeve van het 
opsporingsonderzoek conventionele explosieven aan de Nieuwe Gracht 
Zuid in Delft. 

Hierbij deel ik u mede, dat ik akkoord ben met de inhoud van het 
projectplan. Het geaccordeerde plan vindt u bij deze brief. 

U dient de lokale hulpdiensten te informeren over uw werkzaamheden. De 
communicatie over uw werkzaamheden naar de omgeving dient zoals 
afgesproken in nauwe afstemming met uw opdrachtgever en de afdeling 
communicati an de gemeente plaats te vinden. 

. Vi n Bijsterveldt-Vliegent 
De b rgemeester van Delft 
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ACCORDERING 

Projectplan Nieuwe Gracht Zuid, Gemeente Delft 
Kenmerk: 19111052/JTR/pp1 

Onderhavig projectplan is conform de vigerende norm WSCS-OCE opgesteld en dient aantoonbaar goedgekeurd te worden 
door het bevoegd gezag. Wettelijk is bepaald dal de gemeente, als zijnde bevoegd gezag. verantwoordelijk is voor de openbare 
orde en veiligheid binnen diens gemeenlegrenzen. Goedkeuring door de gemeente vindt plaats door of namens de 
verantwoordelijke voor openbare orde en publieke veiligheid. Indien de uitvoering van het project ook van invloed kan zijn op de 
openbare orde en publieke veiligheid in (een) omliggende gemeente(n), wordt oak aan deze gemeente(n) om goedkeuring van 
het projectplan gevraagd. Middels ondertekening van onderhavig projectplan gaat de gemeente akkoord met de in het 
projectplan omschreven werkzaamheden. 

Conform de vigerende norm WSCS-OCE dienen de Senior OCE -deskundige en een bevoegd lid namens het management van 
de organisatie aantoonbaar te hebben ingestemd met de inhoud van het projectplan. 

De opdrachtgever tekent het projectplan voor aanvang van de werkzaamheden voor gezien. 

Belangrijk 
De opdrachtgever geeft door ondertekening akkoord voor de voldoende dekking van het afgesloten verzekeringspakket vanuit 
IDOS voor het project. 

Gezien en goedgekeurd door 
Functie Datum Handtekening 

Oranis atie Naam 
tk -  %, 

IDOS Explosieven B.V. Ohr. T. Neijenhuis Senior OCE 
deskundige 127-01-2020 

I 
Opdrachtgever 
Aannemingsmaatschappij 
Van Gelder B.V.' 

Ohr. J. Cok Projectmanager 

Bevoegd gezag 
Gemeente Delft 

Burgemeester 
Mevr. M. van 
Bijsterveld 

Contactpersoon 
Mevr. V. Crai 

Verantwoordelijke 
Openbare Orde en 
Veiligheid 

© IDOS Explosieven B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvul · d, opgeslagen in een 
geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of 
anderszins zonder voorafgaande. schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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Projectplan Nieuwe Gracht Zuid, Gemeente Delft 
Kenmerk: 19111052/JTR/pp1 

Onderhavig projectplan is conform de vigerende nor WSCS-OCE opgesteld en dient aantoonbaar goedgekeurd te worden 
door het bevoegd gezag. Wettelijk is bepaald dal de gemeente, als zijnde bevoegd gezag, verantwoo rdelijk is voor de openbare 
orde en veiligheid binnen diens gemeentegrenzen. Goedkeuring door de gemeente vindt plaats door of namens de 
verantwoordelijke voor openbare orde en publieke veiligheid. Indien de uitvoering van het project oak van invloed kan zijn op de 
openbare orde en publieke veiligheid in (een) omliggende gemeente(n), wordt oak aan deze gemeente(n) om goedkeuring van 
het projectplan gevraagd. Middels ondertekening van onderhavig projectplan gaat de gemeente akkoord met de in het 
projeclplan omschreven werkzaamheden. 

Conform de vigerende norm WSCS-OCE dienen de Senior OCE-deskundige en een bevoegd lid namens het management van 
de organisatie aantoonbaar te hebben ingestemd met de inhoud van het projectplan. 

De opdrachtgever tekent het projectplan voor aanvang van de werkzaamheden voor gezien. 

Belangrijk 
De opdrachtgever geeft door ondertekening akkoord voor de voldoende dekking van het afgesloten verzekeringspakket vanuit 
IDOS voor he! project. 

Gezien en goedgekeurd door 
Functie Datum Handtekening 

Oranisatie Naam 
p 

bevoegd namens 
management 

27-01-2020 I.O 

IDOS Explosieven B.V. Dhr. T. Neijenhuis ]senior OC 
deskundige 

/27-01-2020 

k 
0pdrachtgever 
Aannemingsmaatschappij 
Van Gelder B.V.' 

Ohr. J. Cok 

Contactpersoon 
Mevr. V. Craigg 

Projectmanager 

2-1-202o 

----~--~-------J,----~ Bevoegd gezag Burgemeester Verantwoordelljke ¡ 
Gemeente Delft Mevr. M. van Openbare Orde en I 

Bijsterveld Veiligheid 

© IDDS Explosieven B.V. AIie rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenivuldiyd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfil lektronisch of 
anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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1. INLEIDING 

1.1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Kenmerk 19111052/JTR/pp1 
Toponiem Nieuwe Gracht luid 
Plaats Delft 
Gemeente Delft 
Provincie Zuid-Holland 
Uitvoerder IDOS Explosieven B.V. 

Postbus 126 
2200 AC, Noordwijk 

Opdrachtgever Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Ohr. J. Cok 
Postbus 8 
2260 AA Leidschendam 

Bevoegd gezag Gemeente Delft 
Mevr. M. van Bijsterveldt {burgemeester) 
Postbus 78 
2600 ME Delft 

Uitvoerinasperiode veldonderzoek n.t.b. 

1.2 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

Aanleiding van het onderhavig projectplan is de herinrichting van het terrein tussen de nieuwe 
spoortunnel en de Nieuwe Gracht, in de gemeente Delft (Zuid-Holland). Uit het vooraf uitgevoerde 
historisch vooronderzoek is naar voren gekomen dat eventuele grondroerende werkzaamheden 
plaatsvinden in een gebied dat verdacht is op het aantreffen van achtergebleven Conventionele 
Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog. Om het risica op het aantreffen en mogelijk 
ongewenst detoneren van CE te beheersen is besloten om aanvullend onderzoek uit te voeren. 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. heeft IDOS Explosieven B.V. daarom verzocht over te 
gaan tot het uitvoeren van opsporing van eventuele CE binnen het plangebied, middels detectie en 
eventuele benadering van significante objecten. 

1.3 DO ELST ELLI NG EN DOEL GROEP 

De doelstelling van de opsporingswerkzaamheden is het scheppen van een risicoarme 
werkomgeving, gebaseerd op de mogelijke aanwezigheid van CE, om daarmee een veilige werk 
en leefomgeving te creèren tijdens de geplande (civiele) werkzaamheden. 

Onderhavig projectplan is opgesteld voor de opdrachtgever en alle bij de uitvoering betrokken 
partijen. Daarnaast wordt dit projectplan ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag in het 
kader van haar verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid. 

1.4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 

Het onderhavig projectplan is gebaseerd op de onderstaande stukken: 

Historisch vooronderzoek CE-Bodembelastingkaart gemeente Delft, uitgevoerd door IDOS 
Explosieven B.V. met als kenmerk: 16080478 versie 2.1 d.d. 5 oktober 2017. 

19111052/JTR/pp1 Projectplan Nieuwe Gracht Zuid, Delft 4/22 
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2. REIKWIJDTE PROJECTPLAN 

Het onderhavige projectplan is conform de vigerende norm het werkveldspecifiek 
certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven; WSCS-OCE 
opgesteld. Het WSCS-OCE heeft betrekking op het opsporen van Conventionele Explosieven 
welke in de (water)bodem zijn achtergebleven tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en is 
opgesteld door de Stichting Certificatie Vuurwerk & Explosieven (SCVE) en vastgesteld door het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

In het WSCS-OCE zijn certificaathouders, opdrachtgevers en gemeenten betrokken. In het WSCS 
OCE zijn in paragraaf 6.6 de eisen vastgelegd ten aanzien van het opsporen van Conventionele 
Explosieven in CE verdacht gebied. Detectie en benadering zijn onderdelen daarvan. 

Dit projectplan is door IDOS Explosieven B.V. opgesteld aan de hand van de in paragraaf 6.6 
vastgelegde eisen en procedures. Het projectplan is opgesteld voor de opdrachtgever en alle bij de 
uitvoering betrokken partijen. Het document draagt zorg voor onderlinge samenhang bij de 
uitvoering van de individuele werkzaamheden en betrokken medewerkers. De partij die opdracht 
verleent voor uitvoering van de werkzaamheden kan middels het projectplan afdoende 
geïnformeerd worden. Daarnaast is dit projectplan opgesteld voor de gemeente in het kader van 
haar verantwoordelijkheden op het gebied van openbare orde en veiligheid. 

Het projectplan is gebaseerd op informatie afkomstig van door de opdrachtgever aangeleverde 
informatie en de door IDOS Explosieven B.V. gestelde uitgangspunten. Het projectplan dient, 
alvorens met de werkzaamheden kan worden aangevangen, door alle directe betrokkenen te 
worden ondertekend, alvorens met de werkzaamheden zoals omschreven in het projectplan kan 
worden aangevangen. De opdrachtgever tekent het projectplan voor aanvang van de 
werkzaamheden voor gezien en voor akkoord van voldoende dekking van de afgesloten 
verzekeringen door IDOS Explosieven B.V. De overige partijen; bedrijfsleider, Senior OCE 
deskundige en gemeente tekenen ter goedkeuring. Deze goedkeuring dient te blijken uit een 
parafering van onderhavig document. 

Eventuele wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden dienen, al naar gelang de invloed 
van deze wijzigingen op de overige werkzaamheden dan wel risico-aspecten tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden, als volgt kenbaar te worden gemaakt aan de directe betrokkenen en het 
bevoegd gezag: 

in de vorm vaneen schriftelijke melding als aanvulling op het onderhavige projectplan, te 
verzenden naar alle directe betrokkenen (inclusief het bevoegd gezag) ingeval de 
wijzigingen van geringe aard zijn en niet leiden tot een verandering van het risicobeeld en 
slechts op één of enkele punten afwijken ten opzichte van de in het onderhavige 
projectplan omschreven werkwijze (melding ter kennisgeving); 
in de vorm vaneen herziening van het (gehele) projectplan ingeval sprake is vaneen 
risicobeeld grater dan het risicobeeld als beschreven in het onderhavige projectplan dan 
wel wanneer een volledig andere uitvoeringswijze wordt gekozen. In dit geval dienen alle 
partijen opnieuw hun goedkeuring te geven op het herziende projectplan. 

19111052/JTR/pp1 Projectplan Nieuwe Gracht Zuid, Delft 5/22 
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3. BESCHRIJVING ONDERZOEKSGEBIED 

In dit hoofdstuk worden de aspecten behandeld welke hebben geleid tot de beslissing om over te 
gaan tot het opsporen van Conventionele Explosieven binnen het plangebied. Respectievelijk 
komen de situering, geplande (civieltechnische) werkzaamheden en indicaties met betrekking tot 
CE, aan bod. 

3.1 SITUERING ONDERZOEKSGEBIED 

Ter plaatse van het plangebied, locatie Nieuwe Gracht Zuid te Delft, staat een herontwikkeling 
gepland. Deze werkzaamheden vinden plaats naast de nieuwe spoortunnel. 

Adres Nieuwe Gracht, Delft 
RD 84392 / 446332 

Circa 80 m? onderzoeks ebied 
Braakli end 
Onverhard 

Afb. 1.: Ligging en algemene gegevens plangebied (rode cirkel) 

19111052/JTR/pp1 Projectplan Nieuwe Gracht luid, Delft 6/22 
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3.2 GEPLANDE WERKZAAMHEDEN 

Binnen het plangebied worden in de toekomst werkzaamheden uitgevoerd waarbij de grond 
geroerd wordt. 

De werkzaamheden omvatten het bouwrijp maken van de locatie. Het gaat in het bijzonder om de 
volgende werkzaamheden volgens het bestek: 

Graven van sleuven t.b.v. kabels en leidingen 
Ontgravingen grand t.b.v. egalisatie 
Verwerken en profileren grondoppervlak (opvullen sleuf) 
Aanbrengen putten 

~ 

I 

...o }li ..- : i· 1wi] !4.800 { 
' t i ·' , ·'±t«' 

N 

Afb. 2: Overzichtstekening werkzaamheden (zie bijlage 1 voor groo/ formaat) 

19111052/JTR/pp1 Projectplan Nieuwe Gracht Zuid, Delft 7/22 
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3.3 BESCHIKBARE INFORMATIE AANGAANDE MOGELIJK AANWEZIGE CE 

Historisch vooronderzoek CE-Bodembelastingkaart gemeente Delft 
Het genoemde vooronderzoek is voor de gemeente Delft opgesteld om inzicht te krijgen over de 
mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog die zieh 
nog in de bodem bevinden. 
Indien er CE aanwezig zijn in de bodem, dan bestaat de mogelijkheid op een ongecontroleerde 
detonatie van een of meerdere CE. Op basis van de Arbowetgeving en de Openbare Orde en 
Veiligheid dienen alle risico's voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden in kaart te 
worden gebracht waarbij de risico's zoveel mogelijk moeten worden ingeperkt. 

Aan de hand van de CE-Bodembelastingkaart is bepaald dater sprake is van een risica op het 
aantreffen van CE. Het gaat hier om een mitrailleurstelling. 

Aan te treffen CE Subsoort Hoeveelheid Verschijningsvorm Horizontale 
afbakening 

' Kleinkalibermunitie 

Handgranaten 

Tot 2cm 
(Duits) 

Antitank, aanvals, 
scherf, rook, licht, 
rook WP 
(springrook), brand 
(Duits) 

Geweergranaten 

Munitie voor 
granaatwerpers 

I Honderdtallen 

L. 
Ti enta 11 en 

I Antitankbrisant, 
brisant, rook, sein, 
rook WP 

I (Duits) 

Tienta I len 

Gedumpt 

_J _ 
Gedumpt 

Gedumpt 

Brisant, Tientallen Gedumpt 
antitankbrisant, 
Panzerfaust 
(Duits) 

Tot 2 meter beneden 
maaiveld 

Tot 2 meter beneden 
maaiveld 

Tot 2 meter beneden 
maaiveld 

Tot 2 meter beneden 
maaiveld 

-----.-~-------+- - ----- Munitietoebehoren Verpakkingen, Tientallen Gedumpt 

1 
beschermkappen, 
e.d. 
(Duits) 

Tot 2 meter beneden 
maaiveld 

Tab. 1.: Te verwachten munitietypen 

19111052/JTR/pp1 Projectplan Nieuwe Gracht luid, Delft 8/22 



4. PROJECTORGANISATIE 

Onderhavig hoofdstuk behandeld de structuur van de organisatie binnen het project en geeft de 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per actor weer. 

4.1 ORGANOGRAM 

Het organogram met betrekking tot de uit te voeren OCE werkzaamheden is als volgt: 

Directie !DDS Explosieven 
B.V.' 

KAM Manager IDDS Teamleider !DDS 
Explosieven B..' Explosieven B.V." 
W. van Giesen W. Wisselink 

Projectleider IDDS 
Explosieven B.V.' 

C. Kuijpers 

I I I 

Senior OCE- deskundige IDDS Opdrachtgever Bevoegd gezag' Explosieven B.V.' Aannemingsmaatschappij Gemeente Delft B. Rook Van Gelder B.V.' 

I 
I I I 

(Assistent) OCE Deskundige Kraanmachinist 
IDDS Explosieven B.V.* beveiligde hyraulische 

EODD' kraan (bij 
T. Bakker benaderingen)' 

Voor het project Nieuwe Gracht Zuid, Delft is Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V de 
opdrachtgever. De gemeente Delft is bevoegd gezag. De taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de met* gemerkte functies zijn in paragraaf 4.2 nader toegelicht. 

4.2 TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Opdrachtgever Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V 
Taken: - Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de OCE 

werkzaamheden 
- Zergen voor een schoon en opgeruimd werkterrein 
- Zergen dat alle bovengrondse obstakels binnen het projectgebied 

verwijderd zijn 
- Omleiding voor verkeer realiseren en in stand houden gedurende 

de uitvoering van de werkzaamheden 
Bevoeadheden: - Werkzaamheden stil leaaen ten aevolae van plannina of financiên 
Verantwoordelijkheden - Is opdrachtgever van de geplande (civiele) werkzaamheden en als 

zodaniq verantwoordeliik voor deze werkzaamheden 

19111052/JTR/pp1 Projectplan Nieuwe Gracht Zuid, Delft 9/22 



Bevoegd gezag (gemeente Delft) 
Taken: - Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de OCE- 

werkzaamheden 
- Beschikbaar stellen van vernietiqinqslocatie 

Bevoeqdheden. - OCE-werkzaamheden stilleggen 
Verantwoordelijkheden - Verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid binnen de 

gemeentegrenzen 

Directie (IDOS Explosieven B.V.) 
Taken: - Controleert de handhaving en uitvoering van het kwaliteitssysteem 

tijdens de werkzaamheden ten behoeve van "Opsporing CE" 
Bevoegdheden: - Maakt dee! uit van het managementteam 

- Beslissen over het incidenteel afwijken van bepaalde procedures 
met betrekkina tot de voortqanq van de werkzaamheden 

Verantwoordelijkheden - Eindverantwoordelijke met betrekking tot de uitvoering van de 
onderzoeken 

KAM manager (IDOS Explosieven B.V.) 
Taken: - Maakt dee! uit van het managementteam, rapporteert aan directie. 

- Verricht interne audits, behandelt klachten en afwijkingen en 
initieert, beheert en archiveert verbetertrajecten. 

- Houdt het managementsysteem op peil en stelt nieuwe 
procedures, werkinstructies, formulieren en/of wijzigingen hiervan 
op 

- Bewaakt de conformiteit met WSCS-OCE 
- Stelt interne auditplannen op en stelt in- en externe auditors aan 
- Houdt overzicht bij en draagt zorg voor oplossingen van 

afwijkingen en tekortkomingen 
Bevoegdheden: - Aandragen van maatregelen ten behoeve van verbetervoorstellen 
Verantwoordelijkheden: - Op de hoogte blijven van kwaliteitsontwikkelingen 

- In stand houden van het managementsysteem met betrekking tot 
verbeterprocessen 

- Archiverina en beheer van kwaliteitsdocumenten 

Bedrijfsleider (IDOS Explosieven B.V.) 
Taken: - Maakt dee! uit van het managementteam, rapporteert aan 

directie. 
- Geeft leiding aan uitvoerder, Senior OCE-deskundige, 

projectleider 
- Bewaakt het opleidinqsplan 

Bevoeadheden: - ls bevoegd tot autorisatie van uit te brengen rapportages 
Verantwoordelijkheden: - Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uit te voeren 

werkzaam heden 

Projectleider (IDOS Explosieven B.V.) 
Taken: - Is desgewenst aanwezig bij bouwvergaderingen 

- Geeft leiding aan alle operationele diensten op het project. 
- Onderhoudt contacten met de opdrachtgever en bevoegd gezag 
- Verzorgt het projectplan 
- Plannen van personeel en materieel voor de werken 

Bevoegdheden: - Beslissen over het incidenteel afwijken van bepaalde procedures 
m.b.t. de voortgang van de werkzaamheden 

Verantwoordelijkheden: - Is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het project. 
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Senior OCE-deskundige (IDOS Explosieven B.V.) 
Taken: - Bepaalt de werkwijze en methodieken op OCE projecten 

- Coördineert de overdracht van explosieven aan de EODD 
- lnstrueert de OCE-deskundige, Assistent OCE-deskundige en 

personeel met het basis certificaat 
- Geeft projectinstructie en begeleidt medewerkers tijdens de 

uitvoering van een project 
- Geeft projectmatige voorlichting aan derden 
- Stelt munitielijsten op en houdt deze bij 
- Geeft goedkeuring aan historische vooronderzoeken, 

projectplannen en eindrapportages 
- Beoordeelt en geeft goedkeuring aan interpretatie van meetdata 

Bevoegdheden: - Optreden als contactpersoon naar lokale autoriteiten en EODD 
functionarissen 

- Vrijgeven van eindrapportage, projectplannen, historische 
vooronderzoeken en meetdata 

- Bij onveilige situaties of het aantreffen van bodemvreemde stoffen 
de werkzaamheden per direct stopzetten 

- Bezoeken van locaties ten behoeve van de werkvoorbereiding, 
calculatie en afsluiten projecten 

Verantwoordelijkheden: - Beslissingsverantwoordelijkheid na lokaliseren van een 
Conventioneel Explosief 

- Onderhoudt contacten met KAM manager 
- Onderhoudt contacten met de bedrijfsleider 
- Eindverantwoordelijk voor meetdata en de veiligheid betreffende 

de opsporing Conventionele Explosieven 
- Eindverantwoordelijk voor alle facetten betreffende het opsporen 

van Conventionele Explosieven 

OCE-deskundige (IDOS Explosieven B.V.) 
Taken: - Rapporteert aan de Senior OCE-deskundige 

- Overlegt en instrueert eventueel aanwezige assistent OCE 
deskundigen 

- Het dagelijks opmaken van projectadministratie en overdracht 
hiervan aan de Senior OCE-deskundige 

- Onderzochte opsporingsgebieden op tekening bijhouden 
- Het interpreteren van meetdata en overdracht hiervan aan de 

Senior OCE-deskundige 
- Staat de Senior OCE-deskundige bij met hand- en spandiensten 

Bevoegdheden: - Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten en 
onverwijld overleg voeren met de Senior OCE-deskundige 

- Uitvoeren van 100% identificatie van Conventionele Explosieven 
- Na overleg met de Senior OCE-deskundige zelfstandig 

veiligstellen van de situatie ter plaatse. 
Verantwoordelijkheden: - Stelt de Senior OCE-deskundige onverwijld op de hoogte bij het 

aantreffen van Conventionele Explosieven 
- Voert, in overleg met de Senior OCE-deskundige, zelfstandig 

identificatie uit van aangetroffen Conventionele explosieven 
- Draagt zorg voor het correct invullen van de projectadministratie 
- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

detectiewerkzaamheden 
- Is verantwoordelijk voor de veiligheid, op OCE-gebied, tijdens 

uitvoering van projecten 
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Assistent OCE-deskundige (IDDS Explosieven B.V.) 
Taken: - Rapporteert aan de Senior OCE-deskundige. 

- Wordt ingezet op basis van zijn kwalificatieniveau 
- Het onderhouden van detectieapparatuur 
- Draagt zorg voor de ruime aanwezigheid van benodigd 

materiaal/materieel zoals; spades, vaantjes, jalons, et cetera 
- Onderhoud mobiele kantoorruimtes en materiaalcontainers 

Bevoegdheden: - Uitvoeren van detectie en het markeren van verdachte 
verstorinaen 

Verantwoordelijkheden: - Onveilige situaties direct melden aan leidinggevende 
- Volgens werk- en projectinstructies de werkzaamheden uitvoeren 
- Bij afwijkingen direct melden aan de leidinggevende op het 

project 
- Dagelijks onderhoud aan de ter beschikking gestelde apparatuur 
- Bij afwijkingen direct melden aan de leidinggevende op het 

project 
- Altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij zieh hebben 

Machinist beveiligde kraan 
Taken: - Voert werkzaamheden uit namens opdrachtgever 

- Is in bezit van het certificaat Basiskennis OCE 
Bevoegdheden: - Uitvoeren van werkzaamheden onder begeleiding van OCE 

deskundige 
- Voert werkzaamheden uit in de vrijgegeven gebieden 

Verantwoordelijkheden - Onveilige situaties direct melden aan leidinggevende 
- Volgens werk- en projectinstructies de werkzaamheden uitvoeren 
- Bij afwijkingen direct melden aan de leidinggevende op het project 
- Dagelijks onderhoud aan de ter beschikking gestelde apparatuur 
- Bij afwijkingen direct melden aan de leidinggevende op het project 
- Altijd persoonlijke bescherminasmiddelen (PBM) bij zich hebben 

EODD 
Taken: - Het verlenen van technische assistentie aan het bevoegd gezag 

ten behoeve van het ruimen (onschadelijk maken) van de 
aangetroffen CE 

Bevoegdheden: - Het ruimen (onschadelijk maken) van de aangetroffen CE conform 
viqerende richtlijnen van het Ministerie van Defensie 

Verantwoordelijkheden - Ruimploeg is verantwoordelijk voor het veilig ruimen van de 
aanqetroffen CE 
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5. COMMUNICATIE 

5.1 INTERNE COMMUNICATIE 

De uitvoering van de opsporingswerkzaamheden worden verricht door IDOS Explosieven B.V. 
Onder opsporingswerkzaamheden wordt hier verstaan detectie en benadering (gecontroleerde 
laagsgewijze ontgraving). De Senior OCE-deskundige is gedurende de uitvoering van de 
benaderingswerkzaamheden aanwezig. De Senior OCE-deskundige, dan wel de projectleider van 
IDOS Explosieven B.V. onderhoudt de contacten met de opdrachtgever. Tevens correspondeert de 
projectleider van IDOS Explosieven B.V. met de contactpersoon van het bevoegd gezag. De 
contact- en adresgegevens van deze personen zijn opgenomen in bijlage 2. 

Voorafgaande aan de daadwerkelijke start van de werkzaamheden wordt door de Senior OCE 
deskundige een startwerkbespreking uitgevoerd, voor al het personeel wat daadwerkelijk belast is 
met de feitelijke uitvoering of op andere wijze betrokken is. Het betreft hier de medewerkers van 
IDOS Explosieven B.V. en overige bij de werkzaamheden betrokken partijen. 

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op locatie wordt door de Senior OCE-deskundige 
van IDOS Explosieven B.V. een werkplekinspectie uitgevoerd en geregistreerd op het formulier 
werkplekinspectie. Deze wordt ingeleverd bij KAM en indien nodig worden verbeteracties 
uitgevoerd zoals opgenomen in het kwaliteitssysteem. 

5.2 EXTERNE COMMUNICATIE 

Bij het aantreffen van een CE binnen het opsporingsgebied wordt door de Senior OCE-deskundige 
een melding aan de EODD overeenkomstig de bepalingen van de WSCS-OCE verricht. lngeval 
een CE onschadelijk dient te worden gemaakt, wordt een vernietigingsterrein afgestemd met de 
ambtenaar van de gemeente die belast is met de openbare orde en veiligheid. 

Bij het aantreffen van CE, die naar inschatting van de Senior OCE-deskundige direct gevaar 
opleveren voor de openbare orde en veiligheid, wordt onverwijld een melding gedaan aan de 
gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid, aan de politie en aan de 
EODD. 

Bij bijzondere omstandigheden die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van de 
betrokken medewerkers, dan wel gebruikers van de directe omgeving, kan het noodzakelijk zijn de 
werkzaamheden zonder meer (tijdelijk) te staken. In dergelijke bijzondere situaties, zal naar gelang 
van behoefte direct overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. Afhankelijk van de aard van de 
bijzondere omstandigheid, zal het overleg worden uitgebreid met de mogelijke volgende actoren: 

Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD); 
De gemeente; 
De politie en brandweer; 
Overige betrokkenen. 

De contact- en adresgegevens van deze actoren zijn in bijlage 2 weergegeven. 

5.3 PERSVOORLICHTING 

De opdrachtgever dient overeenkomstig de WSCS-OCE formeel zorg te dragen voor het 
aanstellen van een persvoorlichter. Het ligt echter voor de hand dat deze taak vermoedelijk wordt 
overgenomen door de ambtenaar van de gemeente die belast is met de open bare orde en 
veiligheid. De Senior OCE-deskundige, de bedrijfsleider en ander te werk gesteld personeel 
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verwijst derden en de pers bij verzoeken om informatie door aan de door de gemeente 
aangegeven persvoorlichter, tenzij door de gemeente uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 

5.4 AKKOORDVERKLARING 

Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de EODD zijn werkafspraken 
gemaakt waardoor civieltechnisch opsporingsbedrijven rechtstreeks met de EODD mogen 
communiceren over benodigde inzet van de EODD, datum van ruiming en benodigde inzet van 
hulpverleningsdiensten en lokale overheid ter begeleiding van de overdracht van aangetroffen 
munitie en ruiming hiervan. Tenzij door de gemeente uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, zal de 
Senior OCE-deskundige in voorkomende situaties direct met de EODD communiceren. 

Binnen de gemeente is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. 
Door ondertekening van dit projectplan door de burgemeester of een gemandateerde persoon 
geeft de gemeente IDOS Explosieven B.V. toestemming om rechtstreeks met de EODD te (mogen) 
communiceren. IDOS Explosieven B.V. organiseert op verzoek, na ondertekening van dit 
document, ook de benodigde inzet van hulpverleningsdiensten en lokale overheden. 
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6. HET OPSPORINGSPROCES 

Om de doelstelling van het project, zoals staat beschreven in paragraaf 1.3, te bereiken is voor het 
opsporingsgebied bepaald hoe wordt omgegaan met de mogelijke aanwezigheid van CE. 
Onderhavig hoofdstuk beschrijft het proces welke leidt tot de opsporing van eventueel aanwezige 
CE met betrekking tot het veilig uitvoeren van de geplande (civieltechnische) werkzaamheden. 

6.1 VOORBEREIDING 

Meldingen 
Om schade aan kabels en leidingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen 
wordt een KUC-melding gedaan. Tevens kunnen kabels en leidingen verstorend werken op 
detectieapparatuur welke tijdens de OCE-werkzaamheden wordt gebruikt. Oak om deze reden is 
inzage in de ligging van de aanwezige kabels en leidingen noodzakelijk. 

Minimaal 3 dagen voor aanvang van het werk wordt er een startmelding van de werkzaamheden 
binnen de contouren van het opsporingsgebied naar de controlerende instantie TÜV Nederland 
verzonden. De melding aan de gemeente vindt feitelijk plaats gelijktijdig met de toezending van het 
onderhavige projectplan. Voor aanvang van de uitvoering van het laagsgewijs ontgraven wordt bij 
de EODD een zogenaamd UO-nummer aangevraagd. 

Startwerkoverleq (Kick-Off) 
Voorafgaande aan de daadwerkelijke start van de werkzaamheden wordt door de Senior OCE 
deskundige een startwerkbespreking gehouden. Tijdens deze bespreking is het wenselijk dat al het 
personeel wat betrokken is bij de opsporingswerkzaamheden aanwezig is. Tijdens het 
startwerkbespreking worden alle zaken betrekking hebbende op de uitvoering van de 
werkzaamheden besproken. De onderwerpen die zijn besproken bij het startwerkoverleg worden 
vermeid in een beknopt verslag en toegevoegd aan het projectdossier samen met de 
aanwezigheidsregistratie. 

Eventueel nieuw te werk gestelde medewerkers zullen voor aanvang van hun werkzaamheden een 
veiligheidsinstructie krijgen. Aansluitend aan de veiligheidsinstructie wordt de 
aanwezigheidsregistratie aangevuld. 

Tijdens het betreffende startwerkoverleg kamen minimaal de volgende aspecten aan bod: 

bespreking van de werkzaamheden die uitgevoerd worden; 
de algemene veiligheidsmaatregelen aangaande het verrichten van werkzaamheden in 
gebieden waar mogelijk explosieven kunnen worden aangetroffen; 
de gevaren verbonden aan het ongewenst detoneren van CE; 
typen CE die aangetroffen kunnen worden, inclusief eventuele specifieke gevaren van 
deze typen CE; 
welke handelingen kunnen er wel worden verrichten bij welke handelingen dient er de 
nodige voorzichtigheid cq. aangepaste werkwijze te worden gevolgd; 
aan wie wordt wat gemeld. 

Uitzetten werklocatie 
De werkputten voor ontgraving (zie tevens paragraaf 3.2) worden voor aanvang van de 
werkzaamheden in het veld zichtbaar uitgezet. Het oppervlak van het verdachte gebied bedraagt 
circa 80m?. 

De opdrachtgever draagt zorg voor een fysieke afscheiding als de rijbaan binnen bereik van de 
werkzaamheden of binnen eventueel risicogebied valt. Dit wordt verzorgd in de vorm van kunststof 
barriers. 
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6.2 UITVOERING OCE-WERKZAAMHEDEN (DETECTIE & BENADERING) 

Detectie vormt een belangrijk aspect binnen het OCE-traject. Detecteren omvat het vaststellen van 
de aanwezigheid van (mogelijke) CE door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van 
een meting en de beoordeling van de meetgegevens. Voor het uitvoeren van het 
detectieonderzoek kunnen uiteenlopende methoden en technieken worden ingezet. De keuze van 
de meest geschikte detectiemethode is afhankelijk van de: 

soort, kaliber en maximale diepte van mogelijk aan te treffen CE; 
aanwezige detectieverstoringen in of nabij het detectiegebied; 
eventueel aanwezige obstakels en beloop-/berijdbaarheid van het detectiegebied. 

Oppervlaktedetectie 
Als eerste stap wordt het plangebied middels oppervlaktedetectie ingemeten. De detectie wordt 
non-realtime en passief uitgevoerd. Tijdens de oppervlaktedetectie wordt gebruik gemaakt van een 
multi-sonde magnetometer opstelling. Na afloop van de oppervlaktedetectie worden de 
meetgegevens direct in het veld geanalyseerd. Eventuele, uit de analyse naar voren kernende, 
significante objecten of verstoorde gebieden worden door het aanwezige benaderingsteam met 
ondersteuning van een beveiligde hydraulische kraan conform onderstaande beschrijving direct 
benaderd/vrijgegeven. 

Benaderen significante objecten 
De (eventueel) tijdens de oppervlaktedetectie gemeten significante objecten worden door een 
benaderingsteam, bestaande uit een Senior OCE-deskundige en minimaal een Assistent OCE 
deskundige, benaderd om een 100% identificatie te kunnen uitvoeren. Significante objecten tot een 
diepte van 0,5 á 1,0 m-mv kunnen handmatig worden benaderd. Voor objecten die vanwege de 
diepte dan wel vanwege grole hoeveelheden aan puin niet handmatig benaderd kunnen worden, 
zal een beveiligde hydraulische graafmachine worden ingezet. 

Laagsgewijs ontgraven 
Als uit de oppervlaktedetectie naar voren kernt dat het gebied te verstoord is om individuele 
significante objecten te onderscheiden, word! overgegaan op laagsgewijze ontgraving. Hierbij 
wordt met een actieve detector realtime een bodemlaag van circa 30 centimeter gedetecteerd. 
Eventueel gemeten objecten worden direct benaderd. Bij vrijgave word! de bodemlaag van circa 30 
cm verwijderd, waarna de onderliggende bodemlaag word! gedetecteerd. Dit preces herhaald zieh 
tot de gewenste diepte van vrijgave (in dit geval de maximale verwachtingsdiepte) wordt behaald. 

In bijlage 6 is het protocol opgenomen die beschrijft wat de handelingen zijn bij het aantreffen van 
CE. Bijlagen 7 en 8 zijn bedoeld om de werkwijze te beschrijven met betrekking tot detectie en 
identificatie. 
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Afb. 3.: Hel verdachte gebied aangegeven door de rode cirkel. 

Oplevering terrein 
Na het vrijgeven van de onderzoeklocaties worden de geplande (civieltechnische) werkzaamheden 
uitgevoerd. 

6.3 INZET DETECTIEAPPARATUUR 

Bij het opsporen van CE wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van metaaldetectie. Dit is een 
detectiemethode waarbij verstoringen van het (aard)magnetisch veld worden gemeten. Hoewel ook 
andere detectietechnieken bij de opsporing kunnen worden toegepast, is metaaldetectie de 
techniek die zichzelf in de loop der jaren heeft bewezen. Bij metaaldetectie wordt onderscheid 
gemaakt in actieve en passieve detectietechniek. 
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Passieve detectie 
Bij passieve detectie zendt een magnetometer zelf géén 
signaal uit (passief), maar meet het de verstoringen van 
het aardmagnetisch veld. Deze verstoringen worden 
veroorzaakt door de aanwezigheid van ferrometalen 
objecten. Onder optimale omstandigheden (homogene 
bodems zonder verstoring) kan een magnetometer grote 
kalibers afwerpmunitie tot een diepte van 4,00 m -mv 
detecteren. Een nadeel van het detecteren met een 
magnetometer is dat deze erg gevoelig is voor 
verstoringen van ferrometaalhoudende objecten in de 
omgeving van het opsporingsgebied. Voorbeelden van 
verstorende elementen kunnen zijn: hekwerken, 
spoorlijnen, voertuigen, kabels, etc. 
Aanvullend kan deze detector in meervoud worden 
opgesteld op een frame dat middels een kar kan worden 
voortgetrokken. Hierdoor zijn snel en betrouwbaar 
metingen te verrichten. 

Afb. 4: werkingsprincipe passieve detectie 

Actieve detectie 
Bij actieve detectie wordt door het apparaat zelf een 
magnetisch veld opgewekt. Dit kan zowel continue als 
pulserend. In het opgewekte magnetisch veld meet de 
detector vervolgens de metallische verstoringen. In 
tegenstelling tot een magnetometer, meet een actieve 
detector tevens non-ferrometalen. De zoekdiepte en  
oppervlak zijn echter wel aanzienlijk kleiner dan bij een 
magnetometer. Het voordeel hierbij is dat een actieve 
detector, in tegenstelling tot een magnetometer, minder 
wordt beïnvloed door (ferro)metalen objecten in de 
omgeving van de uitgevoerde detectie. 

Afb.5: werkingsprincipe actieve detectie 

Realtime (analoog) of non-realtime (computerondersteund) 
Zowel bij passieve als actieve detectie wordt er onderscheid gemaakt tussen realtime (analoog) en 
non-realtime (computerondersteunde) detectie. Bij realtime detectie worden de verkregen 
meetgegevens niet opgeslagen en wordt er direct overgegaan tot het lokaliseren en benaderen van 
het significante object. De beslissing om wel of niet over te gaan tot benaderen, ligt bij de 
aanwezige Senior OCE-deskundige. 

Bij non-realtime detectie worden de meetgegevens opgeslagen in een datalogger. Hierbij worden 
de X, Y en Z coördinaten van significante objecten geregistreerd. Deze meetgegevens worden, na 
de detectie, op een later tijdstip door een Senior OCE-deskundige geïnterpreteerd. Speciaal 
ontwikkelde software maakt de meetgegevens visueel en zorgt dat eventuele significantie objecten 
zichtbaar worden. De computerondersteunde detectie resulteert uiteindelijk in een lijst met 
gedetecteerde significante objecten, welke straken met de verwachting op munitietype/-grootte. 

lnzet detectieapparatuur 
De detectiewerkzaamheden worden realtime uitgevoerd door zowel een passieve als actieve 
detector. De volgende metaaldetectoren worden ingezet: 

Metaaldetector VMH3CS 
Magnetometer (Vallon VX1) 
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De aan te wenden detectieapparatuur en de personeelsgegevens (inclusief certificering) worden 
tevens bij uitvoering van de werkzaamheden gedetailleerd opgenomen in de startwerkbespreking 
en de dagrapportage. 

Indien de gebruikte apparatuur, dan we! het in te zetten personeel, afwijkt van onderhavig 
projectplan wordt dit, inclusief reden van afwijking omschreven in het dagrapport. 
Betreffende documentatie en veldregistratie is te allen tijde op te vragen bij de projectleider van 
IDOS Explosieven B.V. In de projectvoorbereiding wordt erop toegezien dat het in te zetten 
personeel en materieel voldoet aan de gestelde eisen (zie projectcontrole in de bijlage van dit 
projectplan). 

6.4 INGEVAL DAADWERKELIJK EEN EXPLOSIEF WORDT AANGETROFFEN 

Indien tijdens de uitvoering van de hierboven beschreven werkzaamheden daadwerkelijk CE 
worden aangetroffen, moeten deze veiliggesteld worden. De wijze waarop is afhankelijk van de 
toestand waarin het CE zieh bevindt en de explosieve inhoud van het CE. Kleinere CE (explosieve 
inhoud minder dan 1 O kg) worden ondergebracht in een munitiecontainer (VTVS). Per 
munitiecontainer kan een maximale explosieve inhoud van 1 O kg geborgen worden. Fosformunitie 
of met fosfor besmette restanten dienen op de vindplaats, naar oordeel van de Senior OCE 
deskundige, veilig achter te worden gelaten (in-situ) dan wel in een aparte munitiecontainer te 
worden opgeslagen. Bij een veelvoud aan kleinere CE kan het noodzakelijk zijn dater meerdere 
munitiecontainers worden geplaatst. Grotere CE moeten op een andere wijze, ter plaatse 
veiliggesteld worden. De wijze van veiligstellen van deze grotere CE wordt in overleg met de 
Senior OCE-deskundige en de EODD bepaald (mede afhankelijk van het moment waarop de 
EODD tot ruiming kan overgaan). De munitiecontainer(s) zal/zullen pas worden aangevoerd, indien 
er daadwerkelijk CE worden aangetroffen. Een omgevingsvergunning of andere toestemming is 
niet vereist, zolang de container op een afgesloten bouwplaats staat. De gemeente en de 
brandweer worden op de hoogte gesteld van de hoeveelheid Netto Explosieve Massa (NEM) in de 
munitiecontainer, ook bij wijzigingen. Tevens wordt de CE als gevarenklasse 1.1 benoemd; Klasse 
1: ontplofbare stoffen. Subklasse 1.1: stoffen, mengsels en voorwerpen met gevaar voor massa 
explosie. 
In bijlage 1 is een grater formaat van het onderzoeksgebied opgenomen. 
De gemeente Delft heeft aangegeven dat CE niet langer dan 48 uur op locatie worden opgeslagen. 
Binnen deze tijd zal er een overdracht met de EODD geregeld moeten worden. 

De gemeente dient een vernietigingsterrein ter beschikking te stellen voor de vernietiging van 
aangetroffen CE. De vernietiging wordt verricht door de EODD, waarbij de EODD kan verlangen 
dat het betrokken opsporingsbedrijf ondersteunende handelingen verricht. Het vernietigingsterrein 
wordt vooraf door de Senior OCE-deskundige van IDOS Explosieven B.V. beoordeeld. 

Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een CE wordt aangetroffen, wordt de 
werkwijze gevolgd zoals is opgenomen in bijlage 6 van dit projectplan, protocol "(spontaan) 
aantreffen conventionele explosieven". De werkwijze voor van het lokaliseren vaneen CE is 
beschreven in bijlage 7. De werkwijze voor identificatie is beschreven in bijlage 8. 
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6.5 VERSLAGLEGGING 

Digitale ondergrond 
Door de opdrachtgever wordt voorafgaand aan de opsporingswerkzaamheden een digitale 
ondergrond in QGIS en/of AutoCAD beschikbaar gesteld. Aan deze digitale ondergrond worden de 
navolgende voorwaarden gesteld: 

- de ligging en afbakening van het gebied waarbinnen het onderzoek plaatsvindt zijn duidelijk 
aangegeven; 

- de digitale tekening is geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving, waarop de 
aanwezige bebouwing is aangegeven; 

- de digitale ondergrond is voorzien van het Rijksdriehoek coördinatenstelsel. 

Door IDOS Explosieven B.V. worden na de opsporingswerkzaamheden de vrijgegeven locaties, 
inclusief de diepte, weergegeven op een digitale tekening weergegeven welke is weergegeven in 
bijlage 1. 

Eindrapportage 
Na beëindiging van alle veldwerkzaamheden wordt een proces-verbaal van oplevering opgesteld. 
In hel proces-verbaal van oplevering worden tenminste de volgende aspecten opgenomcn: 

de omschrijving van de opdracht; 
de resultaten van de opsporingswerkzaamheden binnen het werkgebied; 
overzichtstekeningen waarop de onderzochte gebieden zijn weergegeven; 
eventueel een lijst met significante objecten; 
de getroffen maatregelen voor het laagsgewijs ontgraven en verwijdering van verdachte 
objecten; 
bij het aantreffen van CE: getroffen maatregelen voor veiligstellen van aangetroffen CE; 
indien afwijkingen hebben plaatsgevonden, de afwijkingen ten aanzien van het projectplan 
onder vermelding van de reden voor afwijking; 
bijzondere omstandigheden die zieh tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben 
voorgedaan. 

Een afschrift van het proces-verbaal van oplevering wordt verzonden naar de gemeente, in deze 
het bevoegd gezag. 

6.6 PERSONELE INZET 

Het projectplan is opgesteld door de op het titelblad aangegeven auteur en is beoordeeld en 
vrijgegeven door de Senior OCE-deskundige van IDOS Explosieven B.V. Een vergelijkbare 
handelswijze zal bij het opstellen van het eindrapport plaatsvinden. 

Werkzaamheden worden uitgevoerd door een team bestaande uit een Senior OCE-deskundige en 
minimaal een Assistent OCE-deskundige. 

6.7 VEILIGHEID 

In het kader van de veiligheid tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is vooraf een 
projectgebonden R,I & E en een V&G-plan opgesteld. Deze zijn opgenomen in respectievelijk 
bijlage 9 en 10. Tijdens de startwerkbespreking zal de Senior OCE-deskundige beide bespreken 
met de aanwezigen. Daarnaast is voor het geval van een calamiteit in bijlage 11 een alarmkaart 
opgenomen. Een kopie van deze alarmkaart zal op de locatie aanwezig zijn. 
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6.8 PLANNING 

Week 5, 2020 

Week 6, 2020 

n.t.b. 

lndienen projectplan 

Projectplan door alle betrokken partijen ondertekend 

Start veldwerk opsporingswerkzaamheden 

Het proces-verbaal van oplevering wordt opgesteld na afronding van de 
opsporingswerkzaam heden. 
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7. OVE RIGE ASPECTEN 

Wetgeving 
De wettelijke voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de ARBO wetgeving, WSCS-OCE en 
publicaties van de arbeidsinspectie zullen te allen tijde worden opgevolgd. Indien nodig zullen er op 
de grand van deze regelgevingen mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden om risico's te 
minimaliseren en medewerkers, derden en levende have te beschermen. 

Schaden 
Eventuele schades zullen schriftelijk worden gemeld. Schaden dienen te worden gemeld aan de 
verzekeringsmaatschappij en aan de opdrachtgever ter afdoening. IDOS Explosieven B.V. is 
verzekerd tegen schaden gerelateerd aan het uitvoeren van werkzaamheden op CE verdachte 
locaties. Een afschrift van de polis is in bijlage 5 opgenomen. In de polis is tevens vermeid welke 
zaken wel en welke zaken niet tot de reikwijdte van de polis worden gerekend. Bij het accorderen 
van het onderhavige projectplan geeft de opdrachtgever akkoord te zijn met de reikwijdte van de 
polis voor dit project. lngeval de dekking van de polis onvoldoende is naar mening van de 
opdrachtgever, raden wij de opdrachtgever aan de desbetreffende aspecten zelf te verzekeren. 

Intern kwaliteitssysteem 
Het intern kwaliteitssysteem binnen IDOS Explosieven B.V. voorziet in een systematische controle 
op het naleven van alle aspecten zoals vermeid in het onderhavige projectplan en wel op de 
volgende wijze en momenten: 

startwerkoverleg: op het moment vóór de feitelijke uitvoering dienen alle aanwezigen 
door middel van het plaatsen van hun paraaf, ender vermelding van naam en datum te 
bevestigen dat zij bij het startwerkoverleg aanwezig zijn geweest; 
werkplekinspectie: een check-formulier waarbij de werklocatie wordt geïnspecteerd op 
de bepalingen en vereisten, zeals vastgelegd in het onderhavige projectplan en de 
bevindingen daarvan op het werkplek-inspectieformulier worden aangegeven; 
overall- checklist: een checklist in te vullen op het moment van afronding van de 
werkzaamheden waarbij tevens wordt gecontroleerd of alle overige kwaliteits- en 
registratieformulieren zijn ingevuld. 

Klachten en eventuele tekortkomingen 
Klachten die ontstaan tijdens de opsporingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld 
bij de leidinggevende op het project. Deze zal zorgdragen dat de klacht intern wordt doorgespeeld 
aan de KAM manager. De KAM manager is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling en de 
communicatie hierover. Klachten of tekortkomingen na oplevering van de werkzaamheden dienen 
gemeld te worden bij de projectleider. De projectleider informeert de Senior OCE-deskundige. 
Deze functionarissen zijn bevoegd direct actie te ondernemen indien dit wenselijk is. Deze 
functionarissen zullen er zorg voor dragen dat het document terechtkomt bij de KAM manager. 

Ontheffing Wet Wapens en Munitie, Deelcertificaat WSCS-OCE 
IDOS Explosieven B.V. is in bezit van positieve beoordeling ten aanzien van de ontheffing in het 
kader van de Wet Wapens en Munitie. Deze is opgenomen in de bijlage 4. Hiernaast is IDOS 
Explosieven B.V. tevens in bezit van de overeenkomst certificering WSCS-OCE; deelgebieden A 
en B. Een afschrift van de certificering van WSCS-OCE van IDOS Explosieven B.V. is opgenomen 
in bijlage 3. 
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BIJLAGE 1 

AANDUIDING WERKGEBIED 



Bijlage 1: Verdacht gebied 
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BIJLAGE 2 

CONTACT- EN ADRESGEGEVENS BETROKKEN PARTIJEN 



Opdrachtgever 
Opdrachtgever 
Postadres 

Contactpersoon 
Telefoon 
Email adres 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Postbus 8 
2260 AA Leidschendam 
Ohr. J. Cok 
06-1070 2147 
icok@vangelder_com 

Opdrachtnemer, tevens Civiel technisch explosieven opsporingsbedrijf (CTEO) 
Directie /CTEO IDOS Explosieven B.V. 
Bezoekadres 's Gravendijckseweg 37 

2201 CZ Noordwijk 
Postadres Postbus 126 

2200 AC Noordwijk 
Telefoon 071 402 85 86 
Contactpersoon 
Mobiel nummer 
Email adres 

Senior OCE deskundige 
Bedrijf 
Bezoekadres 

Postadres 

Telefoon 
Contactpersoon 
Mobiel nummer 
Email adres 

Mevr. W. Wisselink 
06 52047 15 93 
wwisselink@idds._n] 

IDOS Explosieven B.V. 
's Gravendijckseweg 37 
2201 CZ Noordwijk 
Postbus 126 
2200 AC Noordwijk 
071 402 85 86 
Ohr. B. Rook 
06 14 39 82 84 
brook@idds.nl 

Gegevens Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) 
EODD Sectie 3, EODD 
Bezoekadres Sm Scheickkazerne,Zeisterspoor 19 

3769 ZJ Soesterberg 
Email adres eodd_s3@mindef.nl 

Bevoegd gezag 
Bevoegd gezag 
Burgemeester 
Contactpersoon 
Email adres 
Bezoekadres 

Gemeente Delft 
Mevr. M. van Bijsterveldt 
Ohr. V. Craigg 
vcraigg@delft.nl 
Stationsplein 1 
2611 BV Delft 

Postadres Postbus 78 
2600 ME Delft 

Telefoon 06-5390 5515 
piketnummer van de Officier van Dienst Bevolkingszorg 088-246 3095 

Politie 
Telefoon 

Brandweer 
Afdeling 
Bezoekadres 

112 

Brandweer Kazerne Delft 
Krakeelpolderweg 51 
2613 NW Delft 

T elefoon 088-886 8000 
Zie link: http://www.brandweer.nl/brandweer-buurt-O/brandweer-buurt-0/ 



BIJLAGE 3 

CERTIFICERING TÜV NEDERLAND 
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heeft aangetoond dat het managementsysteem en de verrichte werkzaamheden voldoen aan het: 
- e 

systeemcerincaat _ _@SF@FWENK@it 
Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OcE "R"" a 

Het bedrijf voldoet daarmee aan de in de bovengenoemde werkveldspecifieke certificatieschema 
vastgelegde eisen ten aanzien van: S> R ?& 
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Evaluatie van het managementsysteem heeft plaatsgevonden volgens --~ "'" -~ 
het certificatiereglement van TÜV Nederland. ì àì 

' .~,~ 
Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland. ■■-' ,J 

Registratienummer: 20211/6.1 Managing Director TÜV Nederland , --~~~ , 
Ingangsdatum: 26-01-2018 Dhr. E.W.A.C. Franken De Waal21C 
certificaat geldig tot:. 26-01-2021 5684PHBest ?Ru"è 
Datum eerste certificaat: 26-01-2012 ~ T: +31(0)499-339 500 f? E so9-sa9 so 
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BIJLAGE 4 

VERLENING ONTHEFFING WET WAPENS EN MUNITIE 



Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID, 

Kenmerk: 1863-4 

Gelezen het verzoek van 17 september 2018 van "IDDS Explosieven B.V.", 
gevestigd te Noordwijk, te dezen vertegenwoordigd door de heer C.P.J. Brouwer om 
uitbreiding van de aan haar verleende ontheffing op grond van artikel 4, eerste lid, 
van de Wet wapens en munitie, tot het voorhanden hebben en vervoeren van 
explosieven, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, categorie II, onder 7, van de Wet 
wapens en munitie, alsmede munitie, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, 
categorieën II en III, van de Wet wapens en munitie, ten behoeve van het 
verrichten van opsporingswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.10 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit; 

Gezien het advies van 6 november 2018 van de politiechef van de regionale eenheid 
Den Haag, namens de korpschef van de Nationale Politie (hierna de korpschef), 
waarin wordt geadviseerd de ontheffing te verlenen; 

Geiet op het feit dat uit het verzoek van "IDDS Explosieven B.V." en het bij de 
korpschef ingewonnen advies blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden zoals 
gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit en er derhalve een redelijk belang is 
bij het voorhanden hebben van explosieven van categorie II en munitie van de 
categorieën II en III; 

Geiet op artikel 4, eerste lid, artikel 22, eerste lid en artikel 26, eerste lid, van de 
Wet wapens en munitie; 

\ ) 

Besi u it: 

I. Dat de op 15 december 2017 verleende ontheffing met kenmerk 
OWM 1863-3 komt te vervallen; 

II. Ontheffing, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, 
te verle nen aan: 

Naam bedrijf 
Adres 
Vestigingsplaats 

: IDDS Explosieven B.V. 
: 's-Gravendijckseweg 37, 2200 AC 
: Noordwijk 

voor het voorhanden hebben en vervoeren van explosieven, zoals bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, categorie II, onder 7, van de Wet wapens en munitie, 
alsmede munitie, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, categorieën II en III, 
van de Wet wapens en munitie, ten behoeve van het verrichten van 
opsporingswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.10 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit; 

III. Aan te wijzen als beheerders van de bedoelde explosieven en munitie: 

Naarn 
Voornaam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 

: Staverden, van 
: Harmen 
: 8 oktober 1975 
: Giessenburg 



Naarn : Joniaux 

U Voornamen : Pierre Luc V 
Geboortedatum : 13 juni 1955 
Geboorteplaats : Frasnes (lez-Couvin) (Belgiê) 

Naarn : Van Landeghem 

U Voornamen : Guy Omar J 
Geboortedatum : 1 september 1975 
Geboorteplaats : Beveron (Belgiê) 

Naarn : Kouwenhoven 

U Voornaam : Rob 
Geboortedatum : 6 februari 1985 
Geboorteplaats : Berkel en Rodenrijs 

Naarn : Schutte 
Voornamen : Frederik Vincent 

U Geboortedatum : 10 mei 1963 
Geboorteplaats : Nijmegen 

i Naarn : Neijenhuis 
Voornamen : Theodorus Gerardus Maria 
Geboortedatum : 8 mei 1954 
Geboorteplaats : Huissen 

U Naarn : Rook 
Voornaam : Boudewijn 
Geboortedatum : 26 aprii 1977 
Geboorteplaats : Hilversum 

Naarn : Rozema 

U Voornamen : Henderikus Richart 
Geboortedatum : 10 februari 1972 
Geboorteplaats : Aduard 

Naarn : Quint 

U Voornamen : Michel Dirk 
Geboortedatum : 16 april 1981 
Geboorteplaats : Rhenen 

Naarn : Rijpers 

U Voornamen : Albert Martinus Johannes 
Geboortedatum : 9 augustus 1963 
Geboorteplaats : Roosendaal en Nispen 

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE ONTHEFFING: tot 16 november 2021 

BEPERKINGEN: 
1. De ontheffing heeft betrekking op de werkzaamheden "het benaderen en - in 

afwachting van ruiming door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 
- tijdelijk veiligstellen van (onderdelen van) explosieven en munitie"; 

2. De onder 1 genoemde werkzaamheden dienen plaats te vinden overeenkomstig 
het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen 
Conventionele Explosieven van Bijlage XII, behorend bij Artikel 4.17f van de 
Arbeidsomstandighedenregelíng (hierna het Certificatieschema); 



3. De aangetroffen explosieven en munitie dienen- voor zover mogelijk  
opgeslagen te worden in een speciaal daartoe ingerichte voorziening voor het 
tijdelijk veiligstellen van de situatie; 

4. De voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie dient voorzien te 
zijn van deugdelijk hang- en sluitwerk alsmede van een goedgekeurde 
alarminstallatie, die ten minste bestaat uit een geluidsignaal, lichtsignaal en 
een telefonische melding aan alarmdienst of de beheerder; 

5. Het voorhanden hebben en vervoeren van de wapens en munitie is uitsluitend 
toegestaan aan de in deze ontheffing genoemde beheerders voor zover dit 
noodzakelijk is bij de uitoefening van hun werkzaamheden. 

VOORSCHRIFTEN: 
1. De in de ontheffing genoemde organisatie dient in het bezit te zijn van een 

procescertificaat opsporen conventionele explosieven, zoals bedoeld in artikel 
4.10, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit; 

2. Het procescertificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig 
en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder; 

3. De in deze ontheffing genoemde beheerders dienen in het bezit te zijn van een 
door de korpschef verleend verlof; 

4. Bij intrekking of opzegging van de ontheffing worden de ontheffing en de daarin 
genoemde explosieven en munitie onverwijld ingeleverd bij de korpschef; 

5. Tijdens de benaderingswerkzaamheden dient op de projectlocatie minimaal één 
"Senior OCE-deskundige" zoals bedoeld in Bijlage 2c van het Certificatieschema 
aanwezig te zijn; 

6. Bij verhuizing wordt door houder hiervan onverwijld kennis gegeven aan de 
korpschef en dient de ontheffing ter wijziging te worden aangeboden aan de 
Minister van Justitie en Veiligheid; 

7. Bij wijziging van de beheerder(s) wordt hiervan onverwijld kenn is gegeven aan 
de korpschef en dient de ontheffing ter wijziging te worden aangeboden aan de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; 

8. De houder van de ontheffing houdt zieh strikt aan de bepalingen, gesteld bij of 
krachtens de Wet wapens en munitie, alsmede aan de in de ontheffing 
genoemde beperkingen en voorschriften; 

9. De houder van de ontheffing dient uiterlijk drie maanden voor afloop van de 
geldigheidsduur een aanvraag ter verlenging bij de Minister van Justitie en 
Veiligheid in te dienen. 

Den Haag, 24 december 2018, 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

S. Gobardhan 
Operationeel manager V& T 



BIJLAGE 5 

VERZEKERINGSCERTI FICAA T 



Hienfeld 
ONTVANGEN 
1 0K1 7018 

Certificaat ongevallenverzekering 

Polisnummer 

lngangsdatum 

Einddatum 

DL238436 

31 maart 2011 

Verzekeringnemer 

Door bemiddeling van 

Algemene Voorwaarden 

1 januari 2021 te 00.00 uur. Zonder tijdige opzegging wordt de verzekering telkens 
verlengd met een periode van 36 maanden. 

Industrial Design and Development Services Groep B.V. e/o gelieerde 
ondernemingen 

Kröller Boom Assurantiën B.V. 

co 2010 

Groep 1: 
Verzekerde(n) 

Verzekerde bedragen per 
persoon 

Begunstiging 

Dekking 

: AIie personeelsleden die voorkomen in de salarisadministratie van verzekeringnemer, 
mils zij woonachtig zijn in Nederland. 

In geval van overlijden € 100.000,00 
In geval van algehele blijvende invaliditeit € 200.000,00 

Bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde(n). 
Bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde(n). 

24-uurs dekking als vermeid in de Algemene Voorwaarden. 

Groep 2: 
Verzekerde( n) 

Verzekerde bedragen per 
persoon 

Begunstiging 

Dekking 

: Maximaal 10 personen zijnde uitzendkrachten, stagiaires, ingehuurd personeel, 
personeel van derden en overheidspersoneel op enig moment, die diverse 
werkzaamheden verrichten voor verzekeringnemer, en die voorkomen in een 
hiervoor bestemde administratie, mils en zolang zij woonachtig zijn in Nederland. 

Ten behoeve van het overheidspersoneel wordt tevens bepaald, dat de 
werkzaamheden zieh uitsluitend begeven binnen het OGE werkgebied in Nederland. 

In geval van overlijden € 100.000,00 
In geval van algehele blijvende invaliditeit....................€ 200.000,00 

Bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde(n). 
Bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde(n). 

Beperkte dekking zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden 

Dit certifie is een beknopt overzicht van bovengenoemde polis. In geval van een dispuut zullen de 
en en condities van de polis te allen tijde voorgaan. 



Hienfeld 
Polisblad 1 van 4 

Collectieve Ongevallenverzekering 

Polisnummer 

Verzekerlngnemer 

lngangsdatum 

Einddatum 

Premie per 12 maand(en) 

Eerste premievervaldatum 

Door bemiddeling van 

Algemene voorwaarden 

DL238436 
Industrial Design and Development Services Groep B.V. e/o gelieerde ondernemingen 
Postbus 126 
2200 AC NOORDWIJK ZH 
31 maart 2011 te 00.00 uur. 

1 januari 2018 te 00.00 uur. Zonder tijdige opzegging wordt de verzekering telkens 
verlengd met een periode van 36 maanden. 
€ 3.620,00 
1 januani 2018 
Kröll er Boom Assurantiën B .V. 
co 2010 

Wijzigingsdatum 

Reden van afgifte 

17 november 2016 
Aanpassing van de polis conform voorstel. 

Dit polisblad vervangt alle eventueel eerder afgegeven polisbladen onder hetzelfde 
polisnummer. 

Groep 1 
Oekkingsvorm 

Verzekerde(n) 

Leeftijdsgrenzen 

Ongevallen 
AIie personeelsleden die voorkomen in de salarisadministratie van verzekeringnemer, 
mits zij woonachtig zijn in Nederland. 
De verzekerde(n) is/zijn 13 jaar of ouder en hebben de leeftijd van 75 jaar nog niet 
bereikt. 

Verzekerde bedragen per 
persoon 

Dekking 

Begunstiging 

Premie 

Verzekeraar(s) 

In geval van overlijden 
In geval van algehele blijvende invaliditeit 

€ 
€ 

100.000,00 
200.000,00 

24-uurs dekking als vermeid in artikel 11.1.1. van de Algemene Voorwaarden. 
De eventuele uitkeringen zullen als volgt geschieden: 
Bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde(n). 
Bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde(n). 
De premie van deze verzekering is een voorschotpremie gebaseerd op 
52 perso(o)n(en) à € 60,00 per persoon per jaar. 
Verdeling 01, zie blad maatschappijverdeling 

Groep 2 
Dekkingsvorm 

Verzekerde(n) 

Leeftijdsgrenzen 

Ongevallen 
Maximaal 10 personen zijnde uitzendkrachten, stagiaires, ingehuurd personeel, 
personeel van derden en overheidspersoneel op enig moment, die diverse 
werkzaamheden verrichten voor verzekeringnemer, en die voorkomen in een 
hiervoor bestemde administratie, mits en zolang zij woonachtig zijn in 
Nederland. 

Ten behoeve van het overheidspersoneel wordt tevens bepaald, dat de 
werkzaamheden zieh uitsluitend begeven binnen het OCE werkgebied in Nederland. 
De verzekerde(n) is/zijn 13 jaar of ouder en hebben de leeftijd van 75 jaar nog niet 
bereikt. 



Hienfeld 
DL238436 polisblad 2 van 4 

Verzekerde bedragen per 
persoon 

Dekking 

Begunstiging 

Premie 

Clausule(s) 

Verzekeraar(s) 

In geval van overlijden € 100.000,00 
In geval van algehele blijvende invaliditeit € 200.000,00 
beperkte dekking als vermeid in artikel 11.1.2. van de Algemene Voorwaarden. 
De eventuele uitkeringen zullen als volgt geschieden: 
Bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde(n). 
Bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde(n). 
De premie van deze verzekering is gebaseerd op 
10 perso(o)n(en) à€ 50,00 per persoon per jaar. 
1305 
Verdeling 01, zie blad maatschappijverdeling 

Dekkingsvorm Terrorisme 
Indien zieh een situatie voordoet als omschreven in het clausuleblad terrorisme NHT, 
waarbij onder deze verzekering dekking bestaat en een verschil ontstaat tussen de 
eventuele uitkering uit de NHT pool en de eventuele uitkering waarop verzekerde, 
krachtens deze verzekering, recht zou hebben gehad indien het clausuleblad terrorisme 
NHT niet van toepassing was geweest, doen assuradeuren uitsluitend ten aanzien van 
het aandeel getekend door W.A. Hienfeld B.V. een aanvullende uitkering ter grootte van 
dat verschil. 
Ten aanzien van de aanvullende uitkering terrorisme hebben assuradeuren het recht 
deze, met inachtneming van de opzegtermijn van 30 dagen, door een schriftelijke 
opzegging aan het eind van ieder verzekeringsjaar te doen eindigen. 

Verzekeraar(s) Verdeling 127, zie blad maatschappijverdeling 

Maximale aansprakelijkheid Per gebeurtenis: 

De maximale aansprakelijkheid van de risica dragende maatschappijen gezamenlijk is 
beperkt tot€ 10.000.000,00 per gebeurtenis, ongeacht het aantal onder dit contract 
verzekerde personen. Indien in een dergelijk geval het totaal van de per persoon 
verzekerde bedragen het hiervoor genoemde maximum te boven gaat zullen de per 
persoon verzekerde bedragen worden geacht naar verhouding te zijn verminderd. 

Totaalpremie 
Poliskosten 
Te verrekenen 

€ 

€ 

4.062,46 tot 1 januari 2018 
Nihil 

4.062,46 

Diemen, 22 december 2016 
W.A. Hienfeld B.V. 
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Clausules 
1305 Maximaal aantal personen 

Indien in geval van schade blijkt, dat gelijktijdig meer personen aanwezig waren en/of de werkzaamheden verrichtten 
dan het maximum aantal personen, als genoemd in de polis, zullen de per persoon verzekerde bedragen worden 
verminderd in de verhouding dat het hierboven bedoelde maximum aantal staat tot het werkelijke aantal. 
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Maatschappijverdeling 

Verdeling : 01 
HDI Global SE, the Netherlands 
Gothaer Allgemeine Versicherung A.G. 
Achmea Schadeverzekeringen N.V., h.o.d.n. Avéro Achmea 
Allianz Benelux N.V. 
ACE European Group Limited 
Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. 
ASR Schadeverzekering N.V. 
Generali schadeverzekering maatschappij N.V. 
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 
REAAL Schadeverzekeringen N .V. 
Amlin Insurance SE 

Verdeling : 127 
Certain underwriters at Lloyd's B087516W7W501 O 

voor 12,50 % 

voor 7,00 % 

voor 6,50 % 

voor 3,50 % 

voor 2,50 % 

voor 19,50 % 

voor 11,00 % 

voor 6,50 % 

voor 6,00 % 

voor 15,00 % 

voor 10,00 % 

100,00 % 

voor 100,00 % 

100,00 % 

Certain underwriters at Lloyd's behorende bij bovenstaande verdeling(en) 

This is to certify that in accordance with the authorisation granted under the contract no. as mentioned above to the 
undersigned by certain underwriters at Lloyd's whose names and the proportions underwritten by them, which will be 
supplied on application, can be ascertained by reference to the said contract which bears the seal of Lloyd's policy 
signing office, and in consideration of the premium specified herein, the said underwriters are hereby bound, each for 
his own part and not one another, their heirs, executors and administrators, to insure (in accordance with the terms and 
conditions contained herein or endorsed hereon). 

The liability of an insurer under this contract is several and not joint with other insurers party to this contract. An insurer 
is liable only for the proportion of liability it has underwritten. An insurer is not jointly liable for the proportion of liability 
underwritten by any other insurer. Nor is an insurer otherwise responsible for any liability of any other insurer that may 
underwrite this contract. 
The proportion of liability under this contract underwritten by an insurer (or, in the case of a Lloyd's syndicate, the total 
of the proportions underwritten by all the members of the syndicate taken together) is shown in this contract. 

In the case of a Lloyd's syndicate, each member of the syndicate (rather than the syndicate itself) is an insurer. Each 
member has underwritten a proportion of the total shown for the syndicate (that total itself being the total of the 
proportions underwritten by all the members of the syndicate taken together). The liability of each member of the 
syndicate is several and not joint with other members. A member is liable only for that member's proportion. A member 
is not jointly liable for any other member's proportion. Nor is any member otherwise responsible for any liability of any 
other insurer that may underwrite this contract. The business address of each member is Lloyd's, One Lime Street, 
London EC3M 7HA. The identity of each member of a Lloyd's syndicate and their respective proportion may be 
obtained by writing to Market Services, Lloyd's, at the above address. 

Although reference is made at various points in this clause to "this contract" in the singular, where the circumstances 
so require this should be read as a reference to contracts in the plural. 



koekenberg 
van vuuren 

V erzekeringscertificaat 

Polisnummer SL994637578 

Verzekering 

Verzekeringnemer 

Andere verzekerden 

Adres 

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid 

IODS Groep B.V. 

Confonn clausule Verzekerden 

's-Gravendijckseweg 37 
2201 CZ Noordwijk (ZH) 

Verzekerde hoedanigheid 

Verzekerde bedragen 

Verzekeringsvoorwaarden 

Verzekeringstermij n 

Engineering en adviesbureau met betrekking tot Milieutechniek, 
Bouw, Infra, Archeologie, Bouwhistorie, Ecologie, Water, 
Cultuurtechniek, Explosieven en Asbest; 
Detachering, werving & selectie, uitzending en payrolling van 
personeel in de technische branche; 
Ruimtelijke ordening. 

Beroepsaansprakelijkheid 
EUR 2.500.000,00 per aanspraak 
EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar 

Bedrij fsaansprakeli jkheid 
EUR 2.500.000,00 per aanspraak 
EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar 

AV14C 

1 januari 2020 tot 1 januari 2021 

Koekenberg Van Vuuren B.V. 
Delft, 3 december 2019 

Deze verzekering is geaccepteerd door: 

100% Allianz Nederland Corporate 

Dit certifìcaat bevat een overzicht van relevante polisbepalingen en vormt geen onderdeel van de 
polis. In geval van schade of discussie zal de originele polis bindend zijn. 

Burgemeestersrand 198 
Postbus 166 
2600 AD Delft 

+31 (0)88 38 38 000 
info@kyy.nl 
kvv.nl 

Rabobank NL43 RABO 0146 6619 23 
BIC RABONL2U 
KvK 28102472 



koekenberg 
van vuuren 

Verzekeringscertificaat 

Polisnummer 

Verzekering 

Verzekeringnemer 

Adres 

Verzekerde hoedanigheid 

Verzekerde bedragen 

Verzekeringsvoorwaarden 

Verzekeringstermijn 

676841 

Bedrij fsaansprakel ij kheid 

IDDS Explosieven B.V. 

's-Gravendijckseweg 37 
220 l CZ Noordwijk 

Bedrijf zieh bezighoudende met het detecteren, benaderen, 
indentificeren en tijdelijk veiligstellen van conventionele 
explosieven conform WSCS-OCE 

Bedri j fsaansprakeli jkheid 
EUR 2.500.000,00 per aanspraak en 
EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar 

ACM14 

l januari 2020 tot l januari 2021 

Koekenberg Van Vuuren B.V. 

Delft, 3 december 2019 

Deze verzekering is geaccepteerd door: 

100% Allianz Nederland Corporate 

Dit certificaat bevat een overzicht van relevante polisbepalingen en vorm! geen onderdeel van de 
polis. ln geval van schade of discussie zal de originele polis bindend zijn. 

Burgemeestersrand 198 
Postbus 166 
2600 AD Delft 

+31 (0)88 38 38 000 
info@kvv.nl 
kvv.nl 

Rabobank NL43 RABO 0146 6619 23 
BIC RABONL2U 
KvK 28102472 



Polis 

KOEKENBERG 
VANVUUREN 

REGISTERADVISEURS IN ASSURANTIEN 

Polisnummer 

Verzekering 

Verzekeringnemer 

Adres 

Verzekerde hoedanigheid Bedrijf, zieh bezighoudende met het detecteren, benaderen, 
identificeren en tijdelijk veiligstellen van conventionele explosieven 
conform WSCS-OCE. 

Verzekerde bedragen voor de 
rubrieken I, II en III tezamen 

Eigen risico 

Premie 

Verzekeringsvoorwaarden 

Contractgegevens 

676841 versie 6 

Bedrijfsaansprakelijkheid 

IDOS Explosieven B.V. 

's-Gravendijckseweg 37 
2201 CZ Noordwijk 

Reden van afgifte 

EUR 
EUR 

EUR 

2.500.000,00 
5.000.000,00 

10.000,00 

per aanspraak en 
maximaal per verzekeringsjaar 

per aanspraak 

25,88 %o over de totale omzet (geraamde omzet EUR 225.000,00) 
EUR 11.500,00 als voorschot- en minimumpremie 

per verzekeringsjaar 

ACM I 4 van Allianz Nederland Schadeverzekering 

Ingangsdatum 
Prem ieverva[datum 
Contractvervaldatum 
Contracttermijn 

: l l januari 2012 
: 1 januari, I aprii, 1 juli, I oktober 
: 1 januari 2017 
: 12 maanden met stilzwijgende verlenging 

Afvoeren IDOS Explosieven V.O.F. 

Delft, 6 juli 2016 

50% 

50% A 

an coulancebetalingen, te volgen door: 
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KOEKENBERG 
VANVUUREN 

REGISTERADVISEURS IN ASSURANTIEN 

Bijzondere voorwaarden 
Speciale condities conform Werkveldspecifiek certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven 
(WSCS-OCE). 

Ten aanzien van het detecteren, benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van Conventionele 
explosieven wordt het volgende bepaald: 

V erzekerden 
Andere verzekerden als bedoeld in artikel 2 zijn: 
• Explosieven en opruimingsdienst EODDEF; 
• Opdrachtgevers en onderaannemers in die hoedanigheid. 

Verzekeringnemer dient: 
gecertificeerd te zijn conform de WSCS-OCE; 
in het bezit te zijn vaneen geldig systeemcertificaat "Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) als 
dee! van het werkveldspecifiek certificatieschema (WSCS-OCE) dat in overeenstemming is met het/de 
deelgebied( en) waarbinnen verzekeringnemer actief is. 

Indien aan één van de hierboven vermelde eisen niet wordt voldaan zullen verzekeraars niet gehouden zijn 
dekking te bieden voor schade voortvloeiende uit het detecteren, benaderen, identificeren en tijdelijk 
veiligstellen van Conventionele explosieven. 

Een collectieve ongevallen polis met minimale verzekerde bedragen van€ I 00.000 in geval van 
overlijden en€ 200.000 in geval van blijvende invaliditeit te heb ben voor het personeel dat de 
zoekwerkzaamheden uitvoeren en/of ondersteunt. 

Dit geldt niet met betrekking tot de ongevallenverzekering. De uitkering uit de ongevallenverzekering geldt 
als eigen risico op de onderhavige verzekering. 

Uitgesloten van dekking blijven 
personenschade van personeelsleden van het EODDEF (EOCKL, EOCKLu, DDGKM); 
schade aan ingezet werkmaterieel en containers en overig landmaterieel. 

Overige bepalingen 
Bij een onvoorziene explosie wordt aansprakelijkheid aangenomen (op basis van het principe "on first 
demand") voor zover de schade ge Jeden wordt door derden of toegebracht wordt aan zaken die zieh 
binnen de schervengevarenzone van het betreffende explosief bevinden. Niet rechtstreeks getroffen 
derden (waaronder verhaal nemende instanties zoals uitvoeringsinstanties, ziektekostenverzekeraars 
e.d.) en derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn zullen aansprakelijkheid 
dienen aan te tonen. Geen dekking wordt verleend voor aanspraken als gevolg van schade door het tot 
ontploffing (laten) brengen van, opruimen, demonteren of onschadelijk maken van explosieven. 
Schade aan opstallen en fundamenten van gebouwen en de daarin aanwezige inboedel, inventaris en 
zaken zal eerst worden vergoed nadat blijkt dat geen volledige vergoeding plaatsvindt op reeds 
bestaande verzekeringen van gedupeerden of nadat blijkt dat voor de betreffende schade geen 
verzekering was afgesloten. Schadevergoeding bij schade aan opstallen (daaronder niet begrepen 
woonwagens) of fundamenten za! plaatsvinden op basis van herbouwwaarde. Schadevergoeding bij 
andere zaken (waaronder woonwagens) vindt plaats op basis van dagwaarde, ofwel reparatiekosten tot 
ten hoogste de dagwaarde. Schadevergoeding aan bedrijfsuitrusting/-inventaris vindt plaats op basis van 
vervangingswaarde. Schadevergoeding aan zaken met antiquarische- of zeldzaamheidswaarde vin dt 
plaats op basis van marktwaarde. 



Polisnummer 676841 
Datum 6juli2016 
Pagina 3 van 8 

KOEKENBERG 
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REGISTER ADVISEURS IN ASSURANTIEN 

Overige bepalingen (vervolg) 
Indien blijkt dat de door de verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere verzekering(en) 
gedekt is of daarop zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan 
geldt onderhavige verzekering uitsluitend als verschil in voorwaarden en verzekerd bedrag met deze 
andere verzekering(en). Een eigen risico van deze andere verzekering(en) wordt niet vergoed. 
Met betrekking tot zaakschade van de Overheid (gemeente, provincie, Staat), de Nederlandse 
Spoorwegen en Prorail zal altijd aansprakelijk moeten worden bewezen. 

Aanvullende begripsomschrijvingen: 
On first demand: verzekeraars nernen ongeacht de schuldvraag aansprakelijkheid aan; 
Herbouwwaarde: het bedrag nodig voor het verkrijgen van een nieuwe zaak van dezelfde soort en 
kwaliteit als de beschadigde zaak; 
Nieuwwaarde: het bedrag nodig voor het verkrijgen van een nieuwe zaak van dezelfde soort en kwaliteit 
als de beschadigde zaak; 
Dagwaarde: de nieuwwaarde naar redelijkheid te verminderen wegens waardevermindering door slijtage 
of veroudering; 
Vervangingswaarde: het bedrag nodig voor het verkrijgen vaneen naar soort, staat en ouderdom 
gelijkwaardige zaak ter vervanging van de beschadigde zaak; 
Marktwaarde: het bedrag van de waarde van de beschadigde zaak op de inkoopmarkt vermeerderd met 
gemaakte kosten. 

Clausules 
Uitsluiting inlooprisico 
Bijzondere voorwaarden Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid 
Werk- en/of landmaterieel ACM 07 
Sancties 
Clausule NHT-Terrorismedekking 
Clausule Terrorisme-uitsluiting (versie I januari 2007) 
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REGISTERADVISEURS IN ASSURANTIEN 

Clausuleblad, behorende bij aansprakelijkheidsverzekering onder polisnummer 676841 ten name van 
IDDS Explosieven B.V. 

Uitsluiting inlooprisico 
Niet verzekerd zijn aanspraken tengevolge vaneen handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden voor de 
ingangsdatum van de verzekering. 
Indien sprake is van een reeks handel ingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar 
voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze uitsluiting bepalend de datum van aanvang van deze 
reeks. 

Bijzondere voorwaarden Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid 
I. Aanvullende begripsomschrijvingen 

In onderhavige Bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 
Financieel nadeel: andere schade dan personen- of zaakschade; 
Ondergeschikten: de ondergeschikten van verzekerden als genoemd in artikel 2.4 en 2.5 van de 
Algemene voorwaarden mits de verzekerden zijn gevestigd binnen Nederland; 

1.3 Ongeval: 
1.3.1 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij in de uitoefening van zijn 

werkzaamheden deelneemt aan het verkeer of; 
1.3.2 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij deelneemt aan een personeelsfeest, 

bedrijfsuitje, cursus, opleiding of soorigelijke personeelsactiviteiten die gerelateerd zijn aan de 
dienstbetrekking met verzekerde. 
Dekkingsomschrijving 
In aanvulling op het bepaalde in Rubriek II en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de 
algemene voorwaarden is eveneens verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden als werkgever 
tegenover ondergeschikten voor financieel nadeel als gevolg van een ongeval indien en voor zover 
die schadevergoedingsverplichting voortvloeit uit goed werkgeverschap (op grond van artikel 7:611 
BW) en/of aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid (op grond van artikel 6:248 BW) 
Aanvullende uitsluitingen 
De dekking krachtens artikel 2 van deze Bijzondere voorwaarden geldt niet: 
indien en voor zover de ondergeschikte in verband met het ongeval een recht op uitkering heeft op 
grond van wettelijk verplichte verzekeringen of sociale verzekeringswetten/-regelingen, 

3 .1.2 indien en voorzover de betreffende schade van de ondergeschikte is gedekt onder andere schade 
en/of inkomensverzekeringen, die verzekerde in het kader van de arbeidsovereenkomst ten behoeve 
van de getroffen ondergeschikte heeft afgesloten of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige 
verzekering niet bestond; 

3 .1.3 indien het ongeval te wijten is aan opzet of roekeloosheid van de getroffen ondergeschikte; 
3.1.4 indien er sprake is van een ongeval terwijl de ondergeschikte met een motorrijtuig deelneemt aan het 

verkeer; 
3.1.5 indien er sprake is vaneen ongeval vóór 1 januari 2009. 
3.2 De uitsluitingen als vermeid in de Algemene en Specifieke voorwaarden gelden eveneens voor 

financieel nadeel. 

1.1 
1.2 

2. 

3. 
3.1 
3.1.1 

Werk- en/of landmaterieel ACM 14 
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 4.4 geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid van in 
Nederland gevestigde verzekerden voor door derden geleden schade veroorzaakt door oftoegebracht met 
werk- en/of landmaterieel het volgende: 
1. Werk-landmaterieel 
1.1 Onder werk- en/of landmaterieel (hierna te noemen materi eel) in de zin van deze clausule worden 

verstaan motorrijtuigen die in de zin van artikel l van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (W AM) als zodanig kunnen worden beschouwd, waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald 
dat hieronder niet zijn begrepen vracht- en bestelauto's en andere motorrijtuigen die primair bedoeld 
zijn voor vervoer over de openbare weg. 
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1.2 Ten aanzien van het in het vorige lid genoemde materìeel is het bepaalde in artikel 4.4.2.3 niet van 
toepassing, doch blijft de dekking met inachtneming van het bepaalde in de volgende Jeden van 
kracht: 

2. "Eigen" materieel 
Indien schade is veroorzaakt door of toegebracht met materieel waarvan de aangesproken 
verzekerde dan wel het moederbedrijf of een zuster- of dochterbedrijf van de aangesproken 
verzekerde, eigenaar is of daarover beschikt uit hoofde van huurkoop en/of leasing, geldt een eigen 
risico van€ 1.000.000,00 voor zaakschade en € 5.000.000,00 voor personenschade. 

3. Materieel van "derden" 
Indien de door derden ge Jeden schade is veroorzaakt door of toegebracht met materieel waarvan een 
verzekerde als genoemd in artikel 2.1 en 2.2 van de verzekeringsvoorwaarden geen eigenaar is of 
daarover niet beschikt uit hoofde van huurkoop en/of leasing geldt het volgende: 

3 .1 Ongeacht het eventueel elders in deze polis bepaalde wordt de eigenaar van het materieel of degene 
die daarover beschikt uit hoofde van huurkoop en/of leasing niet als verzekerde onder deze polis 
beschouwd tenzij een verzekerde als genoemd in artikel 1.2. l of 1.2.2 daartoe contractueel 
gehouden is. 

3.2 Ter zake van iedere zodanige schade geldt een eigen risico van€ l 0.000,00 per aanspraak. 
4. Kabels en leidingen 

Terzake van schade aan kabels en/of leidingen, gelegen in de grond en indien en voor zover de Wet 
Informatie- uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) op de uit te voeren werkzaamheden van 
toepassing is geldt dat verzekerde zieh, ten hoogste 20 en ten minste 3 werkdagen voorafgaande aan 
de aanvang van die graafwerkzaamheden, dient te vergewissen van de ligging van kabels en/of 
leidingen via een zogenaamde graafmelding bij de Dienst. 
Onder de Dienst wordt verstaan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in 
artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster. 
De verzekerde dient de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze te verrichten, waarbij hij voor 
aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding dient te hebben gedaan, en onderzoek te 
hebben verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie. 
Indien blijkt dat de bovengenoemde procedure niet is opgevolgd, en de schade staat in rechtstreeks 
verband hiermee, dan geldt een eigen risico van€ 10.000,00 per aanspraak. 

5. Andere verzekering 
5.1 Artikel 5 wordt geacht te zijn doorgehaald. 
5.2 Indien in de situatie als omschreven in artikel 5 in de andere verzekering ten behoeve van het 

materieel een zelfde regeling is opgenomen als die welke is omschreven in artikel 5, wordt de 
dekking voor schade veroorzaakt door of toegebracht met materieel als verleend door middel van de 
onderhavige verzekering geacht niet te hebben bestaan. 

5.3 Indien in geval van schade blijkt <lat die andere verzekering de aansprakelijkheid van verzekerde 
niet geheel dekt, biedt onderhavige verzekering ondanks het bepaalde in lid 2 alsnog dekking voor 
het meerdere van de schade boven het bedrag, dat onder die andere verzekering is betaald. 

6. Eigen risico 
De in deze clausule van toepassing verklaarde eigen risico's worden niet toegepast indien de 
onderhavige verzekering loopt als excedent van of dekking biedt voor het verschil in verzekerde 
bedragen met een elders lopende verzekering. Het eigen risico vindt echter wel toepassing indien de 
elders lopende verzekering een lager verzekerd bedrag heeft dan de in deze clausule vermelde eigen 
risico's. In <lat geval geldt een eigen risico voor het verschil tussen dit verzekerd bedrag en het eigen 
risico. 

Sancties 
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, 
indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar 
verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren. 

-O-O-0-0 
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Clausule NHT-Terrorismedekking 

Artikel I Begripsomschrijvingen 

ln dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan 
onder: 

1.1 Terrorisme: 
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in 
artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest- in de vorm 
van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als 
gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezon<lheid, al dan niet de dood tengevolge 
hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden 
aangetast, waarbij aannemelijk is <lat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch 
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze 
en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

1.2 K waadwillige besmetting: 
Het - buiten het kader vaneen van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht 
genoemde vorm en van molest - ( <loen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als 
gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel 
en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of 
dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan we! anderszins 
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is <lat het (doen) verspreiden - al 
dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om 
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

1.3 Preventieve maatregelen: 
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het 
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/ofkwaadwillige besmetting afte wenden of 
indien dit gevaar zieh heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 

1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): 
Een door het Verband van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, 
waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in 
Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de 
verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico's, in herverzekering kunnen 
worden ondergebracht. 

1.5 Verzekeringsovereenkomsten: 
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 1: 1 ender "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht 
betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's. 

b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met 
gewone verblijfplaats in Nederland, of indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met 
de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering 
betrekking heeft. 

c) Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een 
verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer 
een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop 
de verzekering betrekking heeft. 

1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars: 
Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grand van de Wet op het financieel 
toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 
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Artikel 2 
2.1 

2.2 

2.3 

Artikel 3 
3 .1 

Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 
Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven 
omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor 
gevolgen vaneen gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: 
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of 

preventieve maatregelen, 
hie ma gezamenlijk aan te du i den als het 'terrorismerisico', gel dt dat de uitkeringsplicht van de 
verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of 
uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die 
aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval 
vaneen verzekering met vermogensopbouw venneerderd met het bedrag van de uit hoofde van 
de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen 
wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op 
het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 
De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 
l miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast 
en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Vaneen eventuele aanpassing 
za! mededeling worden gedaan in drie landen verschijnende dagbladen. 
In afwijking van het in de voorgaande Jeden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen 
die betrekking hebben op: 
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 
<lat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze 
overeenkomst za! worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in 
artikel l tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. 
Voorde toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het 
risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het 
risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de 
bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in 
ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder 
dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is 
gelegen. 
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn 
verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle 
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door 
welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 

Uitkeringsprotocol NHT 
Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol 
afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit Protocol 
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de 
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen 
of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen 
waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT 
niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig 
bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan verzekeraar te <loen. 



Polisnummer 676841 
Datum 6jul i 2016 
Pagina 8 van 8 

KOEKENBERG 
VANVUUREN 

REGISTERADVISEURS IN ASSURANTIÉN 

3.2 De NHT is, met inachtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling 
claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering 
wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden 
aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit 
van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringsnemer, verzekerden en tot uitkering 
gerechtigden. 

3 .3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze 
van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de 
verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3. I bedoelde uitkering terzake 
tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 

3 .4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling L 7 van het Protocol slechts van 
kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/'of uitkering die worden geme Id binnen twee 
jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze 
als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt 
beschouwd. 

Clausule Terrorisme-uitsluiting (versie 1 januari 2007) 
l. Toepasselijkheid uitsluiting 

De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: 
Er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico's, vastgesteld op basis van 
artikel l: I onder "staat waar het risica is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht, 
en/of 
De verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 

2. Uitsluiting 
De verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die ( direct of indirect) 
verband houdt met: 

terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 
handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of 
preventieve maatregelen. 

3. Begripsomschrij vin gen 
3. I Terrorisme 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaand buiten het kader van een van de zes in 
artikel 3 :3 8 Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een 
aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg 
waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, als dan niet de dood tengevolge hebbend, 
en/of schade aan zaken ontstaat dan we! anderszins economische belangen worden aangetast, 
waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is 
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of 
ideologische doelen te verwezenlijken. 

3.2 Kwaadwillige besmetting 
Het buiten het kader vaneen van de zes in artikel 3:38 Wet op het financieel toezicht genoemde 
vormen van molest - ( <loen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun 
(in)directe fysische, biologisch, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van 
de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebben, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken 
en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen 
aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch 
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze 
en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

3 .3 Preventieve maatregelen 
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het 
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting afte wenden of 
indien dit gevaar zieh heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 

-O-0-0-0 
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WE06 Protocol (spontaan) aantreffen conventionele explosieven 

lnhoud 
In onderhavig werkvoorschrift wordt de werkwijze binnen IDOS Explosieven beschreven indien op een 
onderzoekslocatie tijdens de uitvoering van werkzaamheden (spontaan) conventionele explosieven 
worden aangetroffen. 

Onderdeel Omschrijving 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Aangetroffen verdachte objecten dan wel conventionele explosieven (CE) nooit 
aanraken, verplaatsen of markeren zonder aanwezigheid van een (Senior) OCE 
deskundige. Het object direct en te allen tijde melden bij de Senior OCE-deskundige. 
De Senior OCE-deskundige draagt zorg voor het veiligstellen van de situatie conform 
de WSCS-OCE. Tevens draagt de Senior OCE-deskundige zorg voor de overdracht 
en ruiming van de CE door de EODD. 

Aangetroffen CE worden gemeld aan EODD volgens paragraaf 6.6.1 O en bijlage 1 van 
de WSCS-OCE door de Senior OCE-deskundige van IDOS Explosieven onder 
vermelding van het verkregen UO-nummer (WE07 Uitvoerings Opdrachtnummer). 
De frequentie van het melden van conventionele explosieven is afhankelijk van de 
"soort, aantal en toestand" van de aangetroffen explosieven ter beoordeling en besluit 
van de Senior OCE-deskundige. 

Het daadwerkelijk ruimen van de conventionele explosieven is afhankelijk van soort en 
aantal van de aangetroffen CE en de beschikbare ruimcapaciteit van EODD, dit ter 
beoordeling van EODD. 

Bij het aantreffen van CE, die naar inschatting van de Senior OCE-deskundige van 
IDOS Explosieven direct gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid, wordt 
onverwijld een melding gedaan aan de gemeente als bevoegd gezag voor openbare 
orde en publieke veiligheid, aan de politie en aan de EODD. 

Voorafgaand aan de overdracht aan de EODD voor ruiming stelt de gemeente 
waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen een vernietigingsterrein beschikbaar in 
overleg met de Senior OCE-deskundige van IDOS Explosieven. Met betrekking tot de 
situering van de vernietigingslocatie dient rekening te worden gehouden met de 
richtlijnen van de EODD. 

De plaatselijke overheid zorgt in samenwerking met de Senior OCE-deskundige van 
IDOS Explosieven voor de aanwezigheid van politie tijdens de ruiming van 
aangetroffen CE. 

Aangetroffen CE worden namens de gemeente door de Senior OCE-deskundige van 
IDOS Explosieven met vermelding van soort, aantal en algemene toestand via een 
schriftelijk protocol overgedragen aan de Commandant ruimploeg van EODD. 

IDOS Explosieven meldt namens de gemeente de datum van beëindiging van de 
opsporingswerkzaamheden aan de EODD. 
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WE03 Lokaliseren 

lnhoud 
In het onderhavige werkvoorschrift wordt beschreven op welke wijze de ligplaats van gedetecteerd 
object conform de WSCS OCE wordt vastgesteld. 

Definitie 
Het 3-dimensionaal vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde objecten. 

Doel 
De ligplaats van de gedetecteerde objecten vast te stellen op het te onderzoeken terrein en op deze 
wijze verstorende objecten te kunnen verwijderen dan wel de verstorende objecten te visualiseren. 

Onderdeel Omschrijving 

01 Objecten worden indien noodzakelijk vooraf uitgezet met een GPS (RD-coördinaten) 

02 Vaststellen X- en Y richting object 
De locatie van een object, in de X en Y richting wordt als volgt bepaald: 
- de detector wordt voorwaarts en achterwaarts bewogen tot het punt met de hoogste 

waarde is bereikt, dit punt wordt gemarkeerd. 
- vanaf het gemarkeerde punt wordt de detector zowel naar links als naar rechts bewogen 

tot het punt met de hoogste waarde is bereikt, dit punt wordt gemarkeerd; 
- hierdoor is de locatie van het object in de X en Y richting bepaald. 

03 Vaststellen Z-richting object 
De locatie vaneen object in de Z-richting (diepte) wordt bepaald met behulp van de 
zogeheten 'halve piek methode'. 

- vanaf het gemarkeerde punt waar de hoogste waarde is bereikt wordt de waarde zoals 
aangegeven op de schaalverdeling genoteerd. 

- de detector wordt, vanaf het punt met de hoogste waarde, voorwaarts bewogen tot het 
punt bereikt wordt dat de waarde de helft aangeeft van de hoogste waarde, dit punt wordt 
duidelijk gemarkeerd als punt A; 

- de detector wordt, vanaf het punt met de hoogste waarde, achterwaarts bewogen tot het 
punt bereikt wordt dat de waarde de helft aangeeft van de hoogste waarde, dit punt wordt 
duidelijk gemarkeerd als punt B; 

- de detector wordt, vanaf het punt met de hoogste waarde, zijwaarts naar links bewogen 
tot het punt bereikt wordt dat de waarde de helft aangeeft van de hoogste waarde, dit 
punt wordt duidelijk gemarkeerd als punt C; 

- de detector wordt, vanaf het punt met de hoogste waarde, zijwaarts naar rechts bewogen 
tot het punt bereikt word! dat de waarde de helft aangeeft van de hoogste waarde, dit 
punt wordt duidelijk gemarkeerd als punt D; 

- de afstand tussen punt A en B wordt gemeten; 
- de afstand tussen punt C en D wordt gemeten; 
- de afstand met de grootste lengte wordt vermenigvuldigd met 5/4 (1,25); 
- de uitkomst hiervan is de diepte van het object gezien vanaf het midden van de 

sensorbuis van de detector. 
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WE0S ldentificeren 

lnhoud 
In het onderhavige werkvoorschrift worden stapsgewijs de identificeringsmethoden van conventionele 
explosieven beschreven. 

Definitie 
Het vaststellen of men al dan niet met een explosief te maken heeft en indien men te maken heeft met 
een explosief bepalen van de soort, subsoort, wapeningstoestand, kaliber en nationaliteit van het 
explosief en eventueel geplaatste ontstekers. 

Doel 
Door middel van een 100% identificatie definitief kunnen besluiten welke vervolgstappen ondernomen 
dienen te worden. De vervolgstappen zijn gericht op het veiligstellen van de feitelijke situatie in relatie 
tot de omgeving. 

Onderdeel Omschrijving 

01 

02 

ldentificatie 
Conventionele explosieven worden geïdentificeerd door het waarnemen van kenmerken, in 
de ruimste zin des woords, zoals kaliber, vorm, ontstekers, merken enzovoorts. 

Registratie na identificatie 
Na identificatie wordt minimaal het volgende geregistreerd: 

- Soort 
- Subsoort 
- Toestand (wapeningstoestand) van, en aanwezigheid en type van eventuele ontstekers; 
- Kaliber 
- Nationaliteit 
- Uiteindelijk diepte van het aangetroffen CE 
- Aantal 
- Persoonsgegevens van degene die de identificatie heeft uitgevoerd 
- Hoe en/of waar het veiligstellen heeft plaatsgevonden 

ldentificatie vindt plaats door een OCE-deskundige en/of een Senior OCE-deskundige 
waarbij de Senior OCE-deskundige ten alle tijden de eindverantwoording draagt. 

De registratie hiervan vindt plaats op het FE06 Munitieregistratie formulier aan EODD. 
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GF1 2 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIEFORMULIER (R, I & E) 
Projectnummer [19111052 [Bedrijf [DDS Explosieven 

Projectlccatie [Nieuwe Gracht Zuid [Klant [Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

rorect aats [ettt_ [contactersoon [hr.)._cok ] ] 

Nr. [Activiteit [Risico Oorzaak risico 
I 

2/inrichten van locatie [knellen/pletten/stoten geen goede 
communicatie/instructie 

3 I betreden locatie door gezondheidsschade voor derden onvoldoende afzettingen terrein 
onbevoeode 

4[werken op locatie fysieke belasting verkeerde werkhouding 

5]werken op locatie fysieke belasting verkeerde apparatuur 

6 I werken op loca tie fysieke belasting te zwaar tillen 

7]werken op locatie fysieke belasting door vorst grondwerkzaamheden 
zwaarder 

8 I werken OD locatie struikelen obstakels op werkplek 
9lwerken op locatie struikelen onvoldoende eoaal werkterrein 

1 o I werken op lo catie uitglijden gladde ondergrond 

11 I werken op loca tie gehoarbeschadiging werken in nabijheid lawaaierige 
machines 

12 I werken op loca tie lichamelijke verwondingen kantelen machines 
14/werken op locatie lichamelijke verwondingen stappen in spijkers en schroeven 

16l werken op loca tie aanrijd gevaar geen zicht op achterliggende 
situatie 

17[werken op locatie stoten door slechte verlichting verwondingen 

18]werken op locatie bij of op 
openbare weg 

lichamelijke verwondingen verkeersongeval 

19]werken nabij of op watergang [lichamelijke verwondingen vallen in water 

20 lactiviteiten in bouwput/put Bedelving onvoldoende talud 

21 lactiviteiten in bouwput/put Bedelving onvoldoende gebruik 
stutrnateriaal 
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36.00 2 start werkoverleg ja 2l 3]3 18.0 

84.00 3 terrein afzetten met linten ja - 2l 73 1.40 

18.00 1/tijdens werk op houding ja - 3l 1/3 9.00 
letten 

12.00 1 goede voorbereiding van ja 2 11 6.00 
werkzaamheden 

54.00 2 gebruik maken van ja 4.50 
machinaal materieel 

30.00/ 2lgebruik maken van ja 1.50 

10.50 1 #### 
10.50 1e aliseren 2.10 
10.50 1 Gladde ondergronden 2.10 

vermijden (spoorrail, 
bielzen 

9.00 1gebruik van ja 0.30 
ehoorbeschermin 

22.50 2 2 
o.so 1veiligheid schoennen ja 1 

dra en 
1.00] 1]werken in koppels 0.10 

1.50 1/gebruik van hoofdlamp bij ja 0.30 
nachtwerk 

15.00 1/veilige ja 3.00 
verkeersafzettingen 
dragen van veiligheids 
vest 

15] 1/gebruik van reddingsvest #### 

7.5l 1 lgebruik van adequate talut ja 1.50 
gradient bij grondsoort 

3.75] 1[gebruik van adequaat 0.75 
stutmateriaal bij 
rondsoort en situatie 



22 I activiteiten in bouwput/put [Bedelving [ondeskundig aanbrengen van 1 1513 15 1 gebruik van adequaat I - 0.5/ 15/3 3.75 
stutmateriaal stutmateriaal bij 

rondsoort en situatie 
23 I activiteiten in bouw ut/ ut vallen te steile taluds 1 afzetten van bouw ut a 0.30 

activiteiten in bouwput/put vallen te dicht op randen bouwput/put 1 bij afzetting van bouwput ja 3.00 
door mensen/machines rekening houden met 

veili heids mar e 
5 activiteiten in bouwput/put overreden worden onvoldoende communicatie 3.75 1 (cog) contact houden met ja - 0.5l 1510 0.75 

machinist 
32]werken in grond snijden scherpe objecten in grond 3 1 dragen van ja 1.20 

handschoennen 
33[werken in grond lichamelijke verwondingen/ in aanraking kamen met niet 3.75 1/voorsteken, klik melding ja 1.50 

electrocutie goed afgeschermende 
ondergrondse kabels en/of  
leidin en 

34 werken in grond verbranden ontbranden fosfor 0.75 1 opleiding, start ja 
werkinstructie 

35 werken in grond lichamelijke verwondingen door activeren van explosief 20 5 detectie voorafgaande ja #### 
explosie roerin 

37]werken in grond verbranding steekvlam door kortsluiting door 0.75 1 voorsteken, klik melding ja - 0.5] 3/3 0.30 
in aanraking komen met 
onde rondse kabels 

foutieve behandelin on eschoolde medewerkers 22.5 2 BHV-er o locatie a 3.75 
foutieve behandeling verkeerde / te weinig middelen 1.5 1 EH BO-set in iedere ja 0.30 

veldwerkbus en AED op 
hoofdkantoor 

45[benaderen CE lichamelijke verwondingen door activeren van explosief 20 5 werkzaamheden uitvoeren ja 4.00 
explosie volgens OC E richtlijnen 

46/benaderen CE vergiftiging giftige stoffen aanwezig in 4.5 1 dragen van PBM's 1.50 
restant CE 

47/benaderen CE vergiftiging giftige stoffen aanwezig in 4.5 1 OCE opleiding 1.50 
om evin CE 

48] Blussen beginnende brand verbranding 3 1 regulier onderhoud 0.50 

49 Blussen be innende brand verbrandin niet oed ebruik a 4.5 1 o leidin BHV 1.50 
50 Blussen beginnende brand verbranding niet goed bereikba 1.5 1 start werkbespreking 0.30 

blusmiddelen 
54] munitiescheiding / lichamelijke verwondingen door activeren van explosief 45 2/ bescherming van directe #### [ 2 

zeefwerkzaamheden explosie omgeving door 
afschermin 

55 I munitiescheiding / vergiftiging giftige stoffen in de omgeving 4.5 1 OCE opleiding ja 0.75 
zeefwerkzaamheden 

56 I munitiescheiding / verbranding activeren van explosief 4.5 1 PBM's en afscherming ja 0.75 
zeefwerkzaamheden 

57 I munitiescheiding / gehoorbeschadigingen activeren van explosief 1.5 1 PBM's en afscherming 0.50 
zeefwerkzaamheden 

65 detectie CE verbrandin en activeren van explosief 3.75 1 OCE o leidin 0.75 
66 detectie CE lichamelijke verwondingen door activeren van explosief 0.75 1 OCE opleiding 0.15 

ex losie 
67 [detectie CE [gehoorbeschadiging door activeren van explosief 0.25 1 OCE opleiding 0.05 

explosie 
detectie CE [vergiftiging giftige stoffen aanwezig in 0.75 1 0CE opleiding 0.15 

restant) CE 

[_40[eerste hulp bij ongeva 



75 

76 

77 

69/detec tie CE [ vergiftiging giftige stoffen aanwezig in 0.75 1 OCE opleiding I - 0.5] 3K? 0.30 
omuevin CE 

70 identificeren verbrandin en activeren van explosief 22.5 2 OCE or leidin a 3.75 
1 identificeren lichamelijke verwondingen door activeren van explosief 4.5 1 OGE opleiding ja 0.75 

exrlosie 
2]identificeren gehoorbeschadiging door activeren van explosief 0.5 1 OGE opleiding lja - 0.5/ 1K9 0.25 

explosie 
73] identificeren vergiftiging giftige stoffen aanwezig in 1.5 1/dragen van lja - 0.5] 3/3 0.75 

restant CE handschoennen 
75]veiligstellen verbrandingen activeren van explosief 4.5 1 OGE opleiding, blus lja - 0.5/ 3/3 0.75 

middel aanwezi 
veiligstellen lichamelijke verwondingen door activeren van explosief 20 5 0CE opleiding [ja - 0.5l 40/9 4.00 

explosie 
veiligstellen gehoorbeschadiging door activeren van explosief 0.5 1 OC E opleiding lja - 0.5l 1[3 0.10 

ext losie 
78]veiligstellen vergiftiging giftige stoffen aanwezig in 0.5 1 OCE opleiding lia - 0.5] 1[3 0.10 

restant CE 
90[werken in warmte bedwelming, uitdroging, onvoldoende drinken/lange 1 1 voldoende drinken, I - 0.5/ 1/3 0.05 

zonnesteek, flauwvallen werkda en rust auze in scahduw 
91]werken in koude [bevriezing, onderkoeling, < 5 graden C volgelaatsmasker 1 1 gevoerde werkkleding I - 0.5l 1[3 0.05 

verstijving ledematen, masker, dragen 
bevriezing oogleden 



BIJLAGE 10 

VGM-PLAN 



■■

IDDs 
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Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
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Opdrachtgever: 

Detectie en Benadering 
Nieuwe Gracht Zuid, Delft 
19111052 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Ohr. J. Cok 

Postbus 8 

2260 AA Leidschendam 

IDS 
s.Gravendij.#sew.g 37 
2201 CZ Noordwijk 
IDDS NI 

Postbus 126 

nf0@dds r 



1. DOEL EN OPZET 

Het doel van deze VGM-bijlage is de voor dit project relevante aspecten aangaande de Veiligheid, @ezondheid en 
Milieu (VGM) te beschrijven. 

Artikel 10 van de Arbo-wet (1998) schrijft voor dat de zorg voor veiligheid en gezondheid zieh niet beperkt tot eigen 
werknemers (in geval vaneen combinatie, alle werknemers van de combinanten op het project). De zorg geldt ook voor 
andere personen indien zij gevaar lopen door, of in verband met, onze werkzaamheden. Deze andere personen zijn te 
verdelen in drie categorieën. 

1. Personen die rechtstreeks verbanden zijn met de werkzaamheden. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, directie, 
toezichthouders, onderaannemers en ingehuurd personeel. Zij dienen zieh op de hoogte te stellen van het VGM 
plan en zieh te conformeren aan dit plan. 

2. Werknemers van andere werkgevers zoals bijvoorbeeld postbodes, meteropnemers, grondwerkers t.b.v. kabels en 
leidingen, krantenbezorgers etc. Zij dienen zieh uiteraard te houden aan de zichtbare ge- en verbodsbepalingen. 
Daarnaast dienen zodanige maatregelen genomen te worden dat zij tijdens hun werkzaamheden geen gevaar 
lopen door, of in verband met, onze werkzaamheden. 

3. Anderen in de vorm van toeschouwers, kinderen, recreanten, bezoekers of gebruikers van het object waaraan 
gewerkt wordt. Algemeen geldt dat zij geweerd worden van het werkterrein. Indien dit niet mogelijk is dan moeten 
de omstandigheden zodanig zijn ( of worden aangepast) dat zij geen gevaar I open door of in verband met onze 
werkzaamheden. 

2. ALGEMENE VGM VOORSCHRIFTEN EN PBM-en 
Op alle werken van IDOS Explosieven gelden een aantal algemene VGM-voorschriften en een standaard richtlijn voor 
het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze voorschriften/richtlijnen zijn altijd van toepassing tenzij 
hiervan wordt afgeweken in een taakrisicoanalyse. 

Het V&G-plan opgesteld door IDOS Explosieven betreft een basisdocument. De medewerkers binnen IDDS 
Explosieven worden regelmatig getoetst op hun kennis van de inhoud van het V&G-plan. Op deze wijze wordt een 
standaard werkwijze waarin rekening wordt gehouden met de veiligheidswerkzaamheden gegarandeerd. In een situatie 
waarin medewerkers werkzaamheden niet kunnen voortzetten overeenkomstig deze standaard werkwijze richten zij 
zieh tot de senior OCE deskundige, belast met de leiding over het werk. 

Voor zover het basisdocument niet voorziet in een afdoende beschrijving van de te nemen veiligheidsmaatregelen, 
worden aanvullende veiligheidsmaatregelen in het V&G-plan opgenomen waarbij de aanvullingen extra worden 
benadrukt tijdens de start-werkbespreking. Voor het project Nieuwe Gracht Zuid, Delft is geen sprake van aanvullende 
bepalingen ten opzichte van het basis V&G-plan zoals deze voor alle werkzaamheden van IDOS Explosieven gelden. 

2.1 Algemene VGM voorschriften 
1. ledereen dient de aanwijzingen van de projectverantwoordelijke en/of uitvoerder strikt op te volgen. 
2. ledereen is verplicht zieh op de hoogte te stellen van de ge- en verbodsbepalingen die gelden op het werkterrein en 

zieh daar strikt aan te houden. 
3. Toeschouwers, speiende kinderen, recreanten etc. worden geweerd van het werkterrein. 
4. Eten en drinken tijdens de werkzaamheden is niet toegestaan. 
5. Zowel het gebruiken als het onder invloed verkeren van alcohol en drogerende stoffen is verboden. 
6. Het werkterrein dient ordentelijk en netjes gehouden te worden waarbij een extra nadruk ligt op: 

het vrijhouden van vluchtwegen. 
verantwoorde opslag van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen. 

7. Bij het lekken van milieugevaarlijke stoffen naar het milieu: 
trachten lekkage te stoppen/ milieugevaarlijke stof op te vangen => denk om eigen veiligheid. 
direct contact opnemen met PV/ uitvoerder. 

8. (Bijna) ongevallen/ (milieu)schades dienen gemeld te worden conform de daarvoor geldende procedure . 



2.2 Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 
Soort PBM Draagplicht 

Schoeisel stalen neus/zool Gedurende alle werkzaamheden buiten bedienings-/verblijfsruimten (m.u.v. detectie 
werkzaamheden ). 

Katoenen overall Tijdens het werken met of aan machines met een zodanige opstelling dat loszittende kleding 
tus sen bewegende del en kan komen. 

Leren handschoenen Tijdens het hakken/ lassen/ branden/ slijpen en werken met staaldraden en trossen. 

Chemisch bestendige Werken met verontreinigd materiaal, warme vloeistoffen of gevaarlijke stoffen o.a. (diesel) 
handschoenen olie. 

Veiligheidshelm In het algemeen indien er gevaar bestaat van vallende voorwerpen en/of wegspringende 
voorwerpen. 

Veiligheids-beschermbrillen Tijdens het hakken/ lassen/ branden/ slijpen/ bikken of bij het gebruik van enig ander 
apparaat dat schilfers of andere deeltjes rondslingert. 

Gehoorbescherming In elke omgeving waar het geluidsniveau de 80 dB(A) overschrijdt. 

Reddingsvesten Op de plaatsen waar het mogelijk is om in het water te vallen, en die niet afgeschermd zijn 
met hekwerk o.i.d., en met name tijdens personentransport over water. 

Veiligheidsvest Werkzaamheden op of direct langs de openbare weg of daar waar dit wordt gevraagd (bv 
spoorwerkzaamheden) 

2.3 Aard van de uit te voeren werkzaamheden 
De werkzaamheden ten aanzien van conventionele explosieven (CE) omvatten detectie en benadering. 

De coördinator van de ontwerp- en uitvoeringsfase is de mevrouw W. Wisselink van IDOS Explosieven B.V. De 
controle, toezicht en handhaving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het naleven van de maatregelen van 
het onderhavige projectplan berust bij de Senior OCE-deskundige op het werk, in deze de heer B. Rook. 

De medewerkers worden tijdens het start-werkoverleg op de hoogte gebracht van de specifieke gevaaraspecten, zoals 
beschreven in het onderhavige V&G-plan. 



3. (BIJNA) ONGEVALLEN/ SCHADE, CALAMITEITEN 

3.1 (Bijna) Ongevallen/ schade 
Een formulier '(bijna) ongeval-, schademelding' moet opgemaakt worden in de volgende gevallen: 

O Letsel zonder verzuim O Schade aan materieel (eigen of derden) O Bijna ongeval/schade 

O Letsel met verzuim O Schade aan constructies ( eigen of O Onveilige handeling (=> geen bijna ongeval 

derden) schade) 

O Letsel met aangepast werk O Schade aan milieu O Onveilige situatie (=> geen bijna ongeval 
schade) 

Een ieder dient zo spoedig mogelijk, nadat de calamiteit zieh heeft voorgedaan, melding te maken via het formulieren 
het vervolgens op te sturen aan de VGM-coördinator. Echter altijd met medeweten, en indien nodig ondersteuning, van 
de projectverantwoordelijke/ uitvoerder. 

3.2 Calamiteitenlijst/ noodplan 
Op het project dient een calamiteitenlijst of noodplan aanwezig te zijn. Op de lijst/ in het plan zijn minimaal opgenomen: 

de namen en telefoonnummers van betrokken partijen en leidinggevenden; 
namen en telefoonnummers van bevoegd gezag en indien aangewezen de contactpersoon van EOD-DEF; 
alarmnummers van hulpdiensten; 
een huisarts; 
het dichtstbijzijnde ziekenhuis; 
de locatie die gemeld moet worden aan een alarmcentrale; 
een locatie waar verzameld dient te worden in geval van calamiteiten. 

4. EHBO EN HULPVERLENING 

Tijdens de werkzaamheden zal er minimaal 1 gediplomeerde BHV-er per werklocatie aanwezig zijn. Tevens zal op 
iedere werklocatie en aan boord van ieder stuk bemand materieel een EHBO-kist A aanwezig zijn. 



5. ALGEMENE VGM-RISICO'S 
Hoofd- Werkzaamheid VGM-risico Aanwijzingen Kritiek ten gevolge van 
activiteit 

Aanvangs- Werken met Ongevallen t.g.v. gebreken aan Controle kraanboek (bij hijskraan) 
controle hydraulische materieel/ materiaal Visuele controle slangbreukventielen 

kraan (bij hijskraan) 

Visuele controle hijsmiddelen 

Certificaten hijsmiddelen 

Vallende voorwerpen Draaicirkel bekend, niet onder last 
doorlopen, PBM-en 

Ongevallen t.g.v. Afspraken armseinen 
miscommunicatie 

Transport over Aanrijdingen mens/ materieel Weg- en verkeerswet, achteruit Siecht zieht, wind, 
land rijbeveiliging (licht/ akoestisch) natheid, vorst. Terug laten 

lopen in vrij 

Elektrisch Werken met elek- Elektrocutie Controle snoeren, stekkers, Vochtige omstandigheden 
gereed- trisch aansluitingen en beveiligingen., 
schap / gereedschap voldoende lengte. Veiligheid kabels 
lampen algemeen tijdens werk 

Grondwerk Ontgraven Valgevaar. Afzettingen, markeringen, informeren. Onstabiele laag, helling, 
natheid. 

Bedelving/ instortgevaar. Organisatie/ netheid, afstand objecten. Helling > afschuiving, 
diepte. 

Draaiende kraan. Zieht, communicatie, buiten Siecht zieht, lawaai. 
draaibereik blijven (indien mogelijk). 

Aanvullen Bedelving. Zieht op het werk, controle 
aanwezigheid. 

Aantreffen Ontploffingsgevaar, fosfor-brand. Werkzaamheden tijdelijk staken, Derden op locatie, moeilijk 

mogelijke voorwerp niet aanraken, overleg met in te schatten risico's. 

explosieven 
één van onze explosieven- 
des kundigen. 

Werkzaam Algemeen Werkverkeer, wegverkeer, Grote waakzaamheid met name bij Siecht (uit)zicht, gladheid, 
-heden in aanrijdingen, irritatie t.g.v. betreden wegen werkterrein en werken in danker, hoge 
een stofvorming. openbaar, PBM-en, geluidsniveaus, 
situatie achteru itrij beve i I ig i ng werkverkeer, stofvorming, om-/ 
met schoonhouden wegen, sproeien. aanwonenden 
verkeer Werken onder Onduidelijke afzetting, Regelmatige controle minimaal Om-/ aanwonenden, 

bescherming onvoldoende verlichting, niet aanvang en einde werkdag, verlichting vandalisme 
afzettingen sluitende afzettingen. betrouwbaar. 

Uit- en invoegen Siecht overzicht in- uitvoegstrook, ln-uitvoegstroken op overzichtelijke Siecht zieht, 
werkverkeer lengte in- uitvoegen. plaats en van voldoende lengte overschrijding max. 

instructie chauffeurs snelheid, misbruik straken 
door automobilisten 

Kabels en Grondwerk Elektrocutie, vergiftiging, explosie KLIC-melding, markeren kabels, Verouderde/ niet bijge- 
lei dingen milieuvervuiling t.g.v. raken proefsleuf graven, inlichten personeel werkte/ onjuiste 

kabels tekeningen, 
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Alarmkaart IDDS Explosieven 
Projectnummer IDOS 

Projectnaam 

Project adres 

BHV/EHBO 

19111052 

Nieuwe Gracht Zuid, Delft 

Nieuwe Gracht (thv Mercuriusweg) 
2624 BC Delft 

Ohr. B. Rook- 06-1439 8284 

Spoedeisende hulp 112 
(Politie, Brandweer, Ambulance) 

Schakel indien noodzakelijk direct hulp in via alarmnummer 1-1-2 
Waarschuw altijd de op het werk aanwezige EHBO'er of Bedrijfshulpverlener. 

Ziekenhuis 
Telefoonnummer 
Naarn Ziekenhuis 
Ad resgegevens 

015-260 3060 
Reinier de Graaf Gasthuis 
Reinier de Graafweg 5 
2625 AD Delft 

Huisarts 
T elefoonnummer 
Naarn huisartsenpraktijk 
Ad resgegevens 

015-261 1601 
Huisartsenpraktijk Samsom 
Herculesweg 13 
2624 VM Delft 

Algemeen telefoonnummer Arbeidsinspectie 

Algemeen nummer Politie 

Brandweer 
(Voor lokale contactgegevens zie bijlage 2) 

0800-2700 000 

0900-8844 

112 
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Versie 20161026 
FEO7 Projectcontroleplan uitgebreid 

Projectcontroleplan 

Onderdeel Frequentie Nauwkeurigheid Controle middelen Verantwoordelijke functionaris Registratie 
Goedkeuring projectplan Voor aanvana werkzaamheden Getekend voorblad Projectleider Projectmap - checklist 

Verzekeringspolissen en eventuele afspraken 
Dekkina verzekerinaspakket Voor aanvana werkzaamheden met oodrachtaever in oroiectolan Proiectleider Projectmap - checklist 

Minimaal 3 dagen voor aanvang 
Melden project aan CKI: TÜV werkzaamheden Email met melding aan CKI Projectleider Projectmap - checklist 

Voor aanvang Email met ontvangen UO-nummer 
Melden project aan EODD benaderinqswerkzaamheden Conform WSCS-OCE, bijlage 1 WEOT Uitvoerings Opdrachtnummer Projectleider Projectmap - checklist 

Minimaal 3 dagen voor aanvang 
Klic-meldinq werkzaamheden Opsporingsgebied Klic-documentatie in projectmap Projectleider Projectmap - checklist 

Voor aanvang werkzaamheden en bij 
Startwerkoverlea elke nieuwe werknemer Getekend startwerkformulier (Senior) OCE-deskundiae Proiectmap - checklist 
Pers onele deskundiaheid Bii eerste inzet personeel op werk Certificerinq Pasie Senior) OCE-deskundige Projectmap - checklist 
Inrichten/afzetting werkterrein Daaeliiks Eventueel bouwlocatie/ werktekenina visueel Senior) OCE-deskundige Projectmap - checklist 

Controlesleuven kabels en leidinaen Indien benodiad Volaens Klic-meldina Bii afwiikina meer als 1 meter meldina I (Senior) OCE-deskundiae Projectmap - checklist 

Last minute risico analyse Voor aanvana werkzaamheden GF13 LMRA l(Senior) OCE-deskundiae Projectmap - checklist 

Werkplekinspectie Elk nieuw oroiect, daarna maandeliiks Formulier werkplekinspectie I(Senior) OCE-deskundiae Projectmap - checklist 
WE02 Detecteren. Dagrapport/detectierapport 

Detectie-apparatuur Dagelijks bij aanvang werkzaamheden Maximaal 5 schaaldelen op stand 4 Volqens instructie Vallon/Ferex [(Senior) OCE-deskundige Planning 
Beveiliade machine Voor aanvana werkzaamheden Vis ueel Kraanboek Senior OCE-deskundiae Daarapport 
Laaasaewiis ontaraven Bij blootleaaina van het obiect Obiectenlïst WE04 Laaasaewiis ontaraven Senior OCE-deskundiae Dagrapport/Objectenlijst 

Dagrapport/ 
ldentificeren / aanaetroffen obiecten Indien van toepassing WE05 ldentificeren Senior OCE-deskundiae Munitiereaistratie 

WE06 Protocol (spontaan) aantreffen Dag rapport 
Inrichten terrein VTVS Indien benodiqd Conform WSCS-OCE, bijlaqe 6 conventionele explosieven Senior OCE-deskundige Projectmap - checklist 

Dag rapport/ 
WE06 Protocol (spontaan) aantreffen Munitieregistratie 

Opslaa munitie en overdracht aan EODD Indien benodiqd Conform WSCS-OCE, bijlaqe 1 en 6 conventionele explosieven Senior OCE-deskundiqe Projectmap - checklist 
Visueel - bij afwijking van projectplan word! dit 

Volgens afspraak opdrachtgever, vastgelegd in het proces-verbaal van 
Overdracht werkterrein Einde van werkzaamheden vastgelegd in projectplan oplevering (Senior) OCE -deskundige/projectleider Projectmap - checklist 

Senior OCE -deskundige/projectleider/ 
Toolbox Maandeliiks Maandeliiks onderdeel werkoverlea - aaenda KAM coordinator Notulen werkoverlea 
Evaluatie Na afronding project Project evaluatieformulier Projectleider Projectmap - checklist 

s,,pe 
iDDs 

Werkwijze volgens de WSCS-OCE, onder meer beschreven in de protocollen van het kwaliteitssysteem IDDS 


